

## SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W 2015 ROKU

Lp	Numer i nazwa zadania	Jednostka realizująca	Stopień realizacji
1.	<b>P0101</b> Uruchomienie Osiedlowego Banku Czasu Łódź Polesie – umożliwienie mieszkańcom osiedla świadczenia sobie sąsiedzkich przysług rozliczanych godzinowo.	Biuro ds. Partycypacji Społecznej	W dniu 24 marca 2015 r. podpisano umowę z wykonawcą zadania. Zadanie w trakcie realizacji. (Od 23 czerwca br. trwa kontrola realizacji działań w ramach zleconego zadania publicznego).
2.	<b>S0017</b> Ogród dachowy, Taras Widokowy, Kawiarnia - przygotowanie projektu remontu i przebudowy budynków pofabrycznych położonych w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 61 i 63 uwzględniającego możliwość wykonania "zielonych dachów".	Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta	Wezwanie zwycięzcy konkursu do wzięcia udziału w negocjacjach. Termin pierwszego spotkania negocjacji został wyznaczony przez Wydział Zamówień Publicznych na dzień 10 sierpnia 2015 r.
3.	<b>B0109</b> Zdrowi i sprawni niepełnosprawni zakup glukometrów, ciśnieniomierza, środków higieny osobistej dla podopiecznych Fundacji Brata Alberta.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	<b>Zadanie zrealizowane.</b>
4.	<b>B0113</b> Rehabilitacja w Domu Dziennego Pobytu przy ul. Rojnej 52.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	<b>Zadanie zrealizowane.</b>
5.	<b>L0183</b> Łodzianie budują – wyjątkowy dom dziecka dla dzieci chorych.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Realizacja zadania nastąpi do dnia 31 grudnia 2015 r.
6.	<b>P0024</b> Zakup automatycznego defibrylatora - urządzenia niezbędnego do udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia życia.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	<b>Zadanie zrealizowane.</b>
7.	<b>S0002</b> Wyciągamy dzieci z łódzkich bram.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Zadanie zrealizowane częściowo, z uwagi na brak oferentów. W wyniku dwóch przeprowadzonych otwartych konkursów ofert, wyłoniono dwóch realizatorów zadania, z zakładanych czterech. 27 lipca br. został po raz trzeci ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadania. Termin składania ofert upływa 17 sierpnia br.
8.	<b>S0006</b> Dopuszaenie Domu Dziennego Pobytu ul. Piotrkowska 203/205: meble, telewizor, saturator wody.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	<b>Zadanie zrealizowane.</b>
9.	<b>S0044</b> Zakup elektrycznego podnośnika transportowo-kąpielowego dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej przy ul. Narutowicza 114.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	<b>Zadanie zrealizowane.</b>
10.	<b>G0028</b> Budowa dużego i bezpiecznego placu zabaw dla dzieci na terenie Stawów Jana.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Trwa procedura przetargowa. W chwili obecnej komisja zawnioskowała do Kierownika Zamawiającego o wybór najkorzystniejszej oferty.
11.	<b>G0047</b> Rewitalizacja Parku na Młynku.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Przetarg unieważniony (oferta przekraczała posiadane środki). Ogłoszono ponownie przetarg, otwarcie ofert 21.08.2015.

Lp	Numer i nazwa zadania	Jednostka realizująca	Stopień realizacji
12.	G0101 Stawy Jana „Od nowa” – Etap II.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Trwa budowa ścieżek na obiekcie rekreacyjnym „Stawy Jana”. Zgodnie z umową ta część inwestycji powinna zostać ukończona jeszcze w sierpniu. 04.08 ogłoszono przetarg (otwarcie ofert 20.08) na wykonanie jesienią bariery gabionowo-ziemnej w czaszy Stawu Jana – te prace mogą ruszyć dopiero po spuszczeniu wody ze zbiornika.
13.	P0025 Ośrodek 3 piętra - Podwórko zabawy i nauki	Wydział Budynków i Lokali	03.07.2015 – Ogłoszenie przetargu na wyłonienie wykonawcy robót (realizacja projektu w granicach zabezpieczonych środków finansowych na realizację zadania) termin składania ofert: 20.07.2015. 22.07.2015 – Unieważniono postępowanie przetargowe, uzasadnienie: wpłynęła jedna oferta z ceną przewyższającą kwotę zabezpieczoną na realizację zadania. 27.07.2015 – Ponownie ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy robót. Poprawiony harmonogram zostanie przedstawiony po wyłonieniu wykonawcy robót.
14.	B0058 Razem dla Radogoszcza: „ZDROWO BO SPORTOWO” – SP 184 i PG 16.	Wydział Edukacji	Roboty budowlane w trakcie.
15.	B0149 „W zdrowym ciele...” remont sali gimnastycznej i szatni w SP nr 142.	Wydział Edukacji	Roboty budowlane w trakcie.
16.	G0059 Remont sali gimnastycznej w PG nr 41.	Wydział Edukacji	Roboty budowlane w trakcie.
17.	G0061 Ogólnodostępne wielofunkcyjne boisko sportowe na terenie PG nr 41.	Wydział Edukacji	Wykonawca wybrany. Roboty budowlane w trakcie.
18.	G0077 Stworzenie nowoczesnej bazy edukacyjnej oraz budowa całorocznego kortu tenisowego – SP nr 51 szkołą dla Europejczyka.	Wydział Edukacji	Drugi przetarg unieważniony (oferty przekraczały posiadane środki). Ogłoszono ponownie przetarg, otwarcie ofert 04.08.2015. Ograniczono zakres robót.

Lp	Numer i nazwa zadania	Jednostka realizująca	Stopień realizacji
19.	<b>L0085</b> Stawiamy na sport! Aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez poprawę infrastruktury sportowej w 15 łódzkich szkołach.	Wydział Edukacji	<p>SP 33 – Wykonawca wybrany, umowa podpisana. Roboty budowlane rozpoczęte.</p> <p>SP 122 – Roboty budowlane w trakcie.</p> <p>SP 137 – Wykonawca wybrany, umowa podpisana. Wejście na roboty w sierpniu.</p> <p>SP 164 – Roboty budowlane w trakcie.</p> <p>SP 169 – Roboty budowlane w trakcie.</p> <p>G 5 – Roboty budowlane w trakcie.</p> <p>G 13 – Roboty budowlane w trakcie.</p> <p>G 15 – Bez zmian.</p> <p>G 31 – Roboty budowlane w trakcie.</p> <p>G 33 – Ze względu na zastrzeżenia WUiA do zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych, roboty będą wykonywane na pozwolenia na budowę. Pozwolenie zostanie złożone w lipcu.</p> <p>G 38 – Roboty budowlane w trakcie.</p> <p>G 44 – Wykonawca wybrany. Podpisanie umowy i wejście na roboty w sierpniu.</p> <p>MOS 2 – Wykonawca wybrany. Podpisanie umowy i wejście na roboty w sierpniu.</p> <p><b>MOS 4 – ZADANIE ZREALIZOWANE</b></p> <p>ZSSp 4 – Wykonawca wybrany, umowa podpisana. Wejście na roboty w sierpniu.</p>
20.	<b>P0011</b> "Pora na ... rowery" - utworzenie wiaty rowerowej przy SP Nr 91 im. L. Teligi.	Wydział Edukacji	<b>Zadanie zrealizowane.</b>
21.	<b>P0039</b> Rozpowszechnianie nowoczesnych technologii informacyjnych wśród uczniów i nauczycieli gimnazjum.	Wydział Edukacji	Dostawy <b>ZREALIZOWANE</b> . Roboty budowlane w trakcie.
22.	<b>P0040</b> Blżej świata, bliżej materii - pracownie przyrodnicze na miarę XXI w.	Wydział Edukacji	Dostawy <b>ZREALIZOWANE</b> . Roboty budowlane w trakcie.
23.	<b>P0071</b> Stare Polesie-integracja. Przystosowanie SP nr 26 do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością ruchową.	Wydział Edukacji	Uzyskano pozwolenie na budowę. Wykonawca wybrany. Umowa podpisana. W trakcie składania wniosku o zarejestrowanie dziennika budowy i zawiadomienia o terminie rozpoczęcia robót (nadzór budowlany).
24.	<b>P0081</b> Sala patrona PG nr 24 - gen. Józefa Wybickiego.	Wydział Edukacji	<b>Zadanie zrealizowane.</b>
25.	<b>P0082</b> Laboratorium językowe „Listen & Talk” w PG Nr 24 im. gen. Józefa Wybickiego.	Wydział Edukacji	Roboty budowlane <b>ZREALIZOWANE</b> . Dostawy w sierpniu.

Lp	Numer i nazwa zadania	Jednostka realizująca	Stopień realizacji
26.	<b>W0052</b> Generalny remont 7 toalet w PG nr 34.	Wydział Edukacji	Roboty budowlane w trakcie.
27.	<b>W0081</b> Budowa wielofunkcyjnego boiska do gry w piłkę nożną i koszykówkę przy SP nr 33.	Wydział Edukacji	Wykonawca wybrany. Umowa podpisana. Roboty budowlane rozpoczęte
28.	<b>W0109</b> Remont i modernizacja sali gimnastycznej w SP nr 34.	Wydział Edukacji	Roboty budowlane w trakcie
29.	<b>L0106</b> Parking rowerowy przy Zajezdni Brus.	Wydział Gospodarki Komunalnej	<b>Zadanie zrealizowane.</b>
30.	<b>P0001</b> Ogród z placem zabaw dla dzieci - Legionów 39.	Wydział Gospodarki Komunalnej	Została wykonana dokumentacja projektowa, uzyskano niezbędne pozwolenia i uzgodnienia. Analizowana jest oferta ŁZUK na wykonanie zadania.
31.	<b>P0129</b> Stare Polesie – zieleń! Utworzenie parku – Ogrodów Jana Karskiego.	Wydział Gospodarki Komunalnej	Zespół roboczy wybrał 6 lokalizacji, w których zrealizowane będą parki kieszonkowe: ul. Legionów 65; ul. Pogonowskiego 10 - 12; ul. Pogonowskiego/Więckowskiego; ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich/ Więckowskiego; ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 34; ul. Struga/Lipowa. W przygotowaniu zlecenie na wykonanie dokumentacji projektowej.
32.	<b>W0036</b> Przebudowa przestrzeni miejskiej wokół Domu Kultury „502” przy ul. Gorkiego 16.	Wydział Gospodarki Komunalnej	Trwa procedura przetargowa na wybór wykonawcy robót.
33.	<b>G0040</b> „Rodzinne pikniki na Górnej”.	Wydział Kultury	W lipcu odbył się trzeci piknik rodzinny pn. Barwy Lata. W wydarzeniu uczestniczyło ok. 350 osób.
34.	<b>G0049</b> Zakup książek i komputerów dla czytelników i użytkowników bibliotek publicznych w Dzielnicy Łódź Górna.	Wydział Kultury	W lipcu zakupiono 468 voluminów. Od początku roku do końca okresu sprawozdawczego zakupiono 3.039 książek na kwotę 58.208,46 zł. Zakupiono 30 szt. zestawów komputerowych na kwotę 105.000 zł.
35.	<b>P0033</b> Zakup audiobooków do bibliotek publicznych na Polesiu.	Wydział Kultury	W lipcu zakupiono 284 szt. audiobooków za 5.850,26 zł. Od początku roku do końca okresu sprawozdawczego zakupiono 870 audiobooków na kwotę 18.122,28 zł.
36.	<b>P0121</b> Świetlice artystyczne. Program edukacyjno-artystyczny dla dzieci i młodzieży dotkniętej wykluczeniem społecznym na terenie Polesia.	Wydział Kultury	Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem i założeniami programowymi.

Lp	Numer i nazwa zadania	Jednostka realizująca	Stopień realizacji
37.	<b>P0130</b> Zakup książek i komputerów dla użytkowników bibliotek publicznych w dzielnicy Polesie.	Wydział Kultury	W lipcu zakupiono 515 voluminów za 11.717,79 zł, z tego: 109 vol. dla dzieci, 278 vol. literatury pięknej dla dorosłych, 128 vol literatury popularno-naukowej. Od początku roku do końca okresu sprawozdawczego zakupiono 2.108 książek na ogólną kwotę 47.265,57 zł. Zakupiono 36 zestawów komputerowych.
38.	<b>B0028</b> Przebudowa chodników i ciągów komunikacji pieszej przy Przychodni Zdrowia nr 9 przy ul. Libelta 16.	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	W ramach realizacji zadania rozliczony został etap wykonania projektu przebudowy chodników i ciągów komunikacji pieszej. Wyłoniony został wykonawca prac. Zadanie jest w trakcie realizacji.
39.	<b>G0053</b> Remont ciągów komunikacyjnych i poczekalni dla Pacjentów w budynku Miejskiej Przychodni "Chojny".	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	W miesiącu lipcu, w trybie przetargu, wybrany został wykonawca remontu ciągów komunikacyjnych i poczekalni. Zadanie jest w trakcie realizacji.
40.	<b>G0054</b> Ochrona danych i sprzętu medycznego poprzez montaż systemu kontroli dostępu do pomieszczeń Miejskiej Przychodni „Chojny”.	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	W miesiącu lipcu, w trybie przetargu, wybrany został wykonawca prac. Zadanie jest w trakcie realizacji.
41.	<b>G0067</b> Podniesienie jakości udzielanych świadczeń medycznych poprzez zakup wyposażenia medycznego i niemedyceznego dla Miejskiej Przychodni „Dąbrowa”.	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	<b>Zadanie zrealizowane.</b>
42.	<b>G0080</b> Zakup sprzętu medycznego do poradni Okulistycznej Miejskiej Przychodni „Odrzańska”.	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	W związku z planowanymi działaniami restrukturyzacyjnymi, trwa etap uzgadniania parametrów technicznych, jakie powinien spełniać sprzęt medyczny, który ma zostać zakupiony w ramach umowy dotacji.
43.	<b>G0081</b> Zakup sprzętu medycznego – Elektroencefalografu dla Miejskiej Przychodni „Odrzańska”.	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	W miesiącu lipcu ogłoszono przetarg, w wyniku którego wybrano dostawcę sprzętu medycznego.
44.	<b>G0082</b> Remont tarasu na podejściu do przychodni od strony głównego wejścia do Miejskiej Przychodni „Odrzańska”.	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	W miesiącu lipcu został ogłoszony konkurs na wybór wykonawcy prac. Wybór wykonawcy nastąpi w miesiącu sierpniu.
45.	<b>G0132</b> Zakup sprzętu medycznego dla Miejskiej Przychodni „Dąbrowa”.	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	<b>Zadanie zrealizowane.</b>
46.	<b>P0098</b> Edukacja-klucz do zdrowia. Centrum profilaktyki i promocji zdrowia.	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	Przekazano drugą transzę środków na realizację zadania. W miesiącu lipcu rozpoczęto realizację zadania, tj. udostępnienie centrum mieszkańcom oraz prowadzenie edukacji zdrowotnej.
47.	<b>P0099</b> Wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej w ZOZ Łódź-Polesie oraz udostępnienie funkcjonalności eRejestracji dla pacjentów.	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	W miesiącu lipcu sporządzona została dokumentacja projektu sieci LAN.

Lp	Numer i nazwa zadania	Jednostka realizująca	Stopień realizacji
48.	<b>P0100</b> Doposażenie naszych przychodni w nowoczesny sprzęt medyczny pozwoli lepiej dbać o nasze zdrowie.	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	Zadanie jest w trakcie realizacji. Umowy z dostawcami sprzętu zostały podpisane i sukcesywnie są realizowane. Dotacja została częściowo rozliczona. W miesiącu lipcu zakupiono chłodziarki farmaceutyczne oraz ciśnieniomierze.
49.	<b>B0069</b> Przebudowa ul. Rydzowej na Teofilowie.	Zarząd Dróg i Transportu	Otwarcie ofert przetargowych na roboty budowlane odbyło się w dniu 27.07.2015 r. Obecnie trwa sprawdzanie ofert.
50.	<b>G0022</b> Zakup i montaż lustra drogowego na skrzyżowaniu ul. Dąbrowskiego i ul. Gojawiczyńskiej.	Zarząd Dróg i Transportu	Podpisano umowę z wykonawcą, realizacja nastąpi w sierpniu.
51.	<b>L0001</b> Ulice przyjazne rowerom.	Zarząd Dróg i Transportu	Opracowywane są projekty organizacji ruchu. Realizacja nastąpi w ciągu najbliższych 3 miesięcy.
52.	<b>L0077</b> Free Wifi in Łódź - bezpłatny miejski internet w autobusach i tramwajach MPK-Łódź.	Zarząd Dróg i Transportu	MPK-Łódź Sp. z o.o. wyłoniło wykonawcę zadania. Wdrożenie powinno nastąpić w III lub IV kwartale 2015 r. Ponadto opracowano projekt naklejek oznakowania zadania.
53.	<b>L0125</b> Przystanek Nawrot-Sienkiewicza.	Zarząd Dróg i Transportu	<b>Zadanie zrealizowane.</b>
54.	<b>P0032</b> Budowa chodnika, ścieżki rowerowej, miejsc postojowych, przejścia dla pieszych oraz rekultywacja zieleńców wzdłuż ul. Armii Krajowej.	Zarząd Dróg i Transportu	Otwarcie ofert odbyło się 24 kwietnia 2015 r. Wykonawca został wybrany. W dniu 23.06.2015 r. została podpisana umowa z Wykonawcą. Obecnie trwają prace rozbiórkowe i brukarskie.
55.	<b>P0087</b> Połączmy tereny zielone na Retkini.	Zarząd Dróg i Transportu	Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej z terminem zakończenia 31 lipca 2015 r. W sierpniu planowane ogłoszenie przetargu na budowę chodnika z terminem realizacji do listopada.
56.	<b>P0104</b> Budowa przejścia dla pieszych na ul. Retkińskiej pomiędzy numerami 115 -123.	Zarząd Dróg i Transportu	Dokumentacja projektowa została wykonana. Trwa jej uzgadnianie w organach administracji publicznej.
57.	<b>S0010</b> Modernizacja ul. Piramowicza, tj. przekształcenie jej w tzw. woonerf, czyli ulicę-podwórzec na wzór ulic w Holandii, Skandynawii i Niemczech.	Zarząd Dróg i Transportu	Dokumentacja projektowa została opracowana. Ogłoszono przetarg na roboty budowlane z terminem składania ofert - 11.08.2015 r.
58.	<b>S0018</b> Przebudowa ul. Traugutta między ul. Piotrkowską, a ul. Sienkiewicza, tj. przekształcenie jej w tzw. woonerf.	Zarząd Dróg i Transportu	Wykonawca robót został wybrany, umowa została podpisana. Obecnie trwają roboty rozbiórkowe oraz kanalizacyjne, przebudowa gazociągu.
59.	<b>W0045</b> Wymiana nawierzchni chodników na kostkę brukową oraz wymiana nawierzchni miejsc postojowych na kostkę betonową MEBA.	Zarząd Dróg i Transportu	Wykonawca został wybrany, umowa została podpisana. Obecnie trwają prace rozbiórkowe.

Lp	Numer i nazwa zadania	Jednostka realizująca	Stopień realizacji
60.	<b>W0075</b> Budowa przejazdu rowerowego na skrzyżowaniu Przybyszewskiego / Piwnika „Ponurego”.	Zarząd Dróg i Transportu	Podpisano umowę z wykonawcą, realizacja nastąpi w bieżącym miesiącu.
61.	<b>B0010</b> Odnowa Teofilowa: Rewitalizacja Parku Piastowskiego na Teofilowie. Wymiana chodników, stworzenie siłowni zewnętrznej, pielęgnacja zieleni.	Zarząd Zieleni Miejskiej	29 lipca 2015 r. podpisano umowę z wybranym Wykonawcą zadania. 4 sierpnia 2015 r. przekazano Wykonawcy teren budowy.
62.	<b>L0016</b> Leczenie niedźwiedzi w łódzkim ZOO (Agata, Westa, Filip, Mali).	Zarząd Zieleni Miejskiej	Znieczulenie i korekcja pazurów u niedźwiedzi himalajskiej Agaty, pobranie krwi do badań biochemicznych. Wprowadzenie dodatkowych leków u niedźwiedzi malajskiej Mali ze względu na zaostrzenie objawów choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa. Zakup kolejnej transzy leków.
63.	<b>P0075</b> Poprawa infrastruktury rekreacyjnej w uroczysku leśnym Lublinek.	Zarząd Zieleni Miejskiej	<b>Zadanie zrealizowane.</b>
64.	<b>P0076</b> Ścieżka przyrodniczo-leśna w uroczysku leśnym Lublinek.	Zarząd Zieleni Miejskiej	<b>Zadanie zrealizowane.</b>
65.	<b>S0050</b> Odnowienie zabytkowego kamienia z napisem.	Zarząd Zieleni Miejskiej	<b>Zadanie zrealizowane.</b>