

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W 2015 ROKU

Lp	Numer i nazwa zadania	Jednostka realizująca	Stopień realizacji
1.	P0101 Uruchomienie Osiedlowego Banku Czasu Łódź Polesie – umożliwienie mieszkańcom osiedla świadczenia sobie sąsiedzkich przysług rozliczanych godzinowo.	Biuro ds. Partycypacji Społecznej	Zadanie w trakcie realizacji.
2.	S0017 Ogród dachowy, Taras Widokowy, Kawiarnia - przygotowanie projektu remontu i przebudowy budynków pofabrycznych położonych w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 61 i 63 uwzględniającego możliwość wykonania "zielonych dachów".	Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta	Postępowanie negocjacyjne w toku.
3.	B0109 Zdrowi i sprawni niepełnosprawni zakup glukometrów, ciśnieniomierza, środków higieny osobistej dla podopiecznych Fundacji Brata Alberta.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Zadanie zrealizowane.
4.	B0113 Rehabilitacja w Domu Dziennego Pobytu przy ul. Rojnej 52.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Zadanie zrealizowane.
5.	L0183 Łodzianie budują – wyjątkowy dom dziecka dla dzieci chorych.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Realizacja zadania nastąpi do dnia 31 grudnia 2015 r.
6.	P0024 Zakup automatycznego defibrylatora - urządzenia niezbędnego do udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia życia.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Zadanie zrealizowane.
7.	S0002 Wyciągamy dzieci z łódzkich bram.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Zadanie zrealizowane częściowo, z uwagi na brak oferentów. W wyniku trzech przeprowadzonych otwartych konkursów ofert wyłoniono dwóch realizatorów zadania, z zakładanych czterech. Trzeci konkurs ofert został unieważniony - nie wpłynęła żadna oferta.
8.	S0006 Dopuszaenie Domu Dziennego Pobytu ul. Piotrkowska 203/205: meble, telewizor, saturator wody.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Zadanie zrealizowane.
9.	S0044 Zakup elektrycznego podnośnika transportowo-kąpielowego dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej przy ul. Narutowicza 114.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Zadanie zrealizowane.
10.	G0028 Budowa dużego i bezpiecznego placu zabaw dla dzieci na terenie Stawów Jana.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Wykonano ogrodzenie i nawierzchnię placu zabaw, trwa produkcja urządzeń placu zabaw u dostawcy. Zostaną dostarczone i zamontowane po 09.10.2015 r. Przewidywany koniec prac: połowa października 2015r.
11.	G0047 Rewitalizacja Parku na Młynku.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Trwa budowa ścieżek pieszo-rowerowych w południowej części parku. Zakończenie prac budowlanych: koniec listopada 2015r.

Lp	Numer i nazwa zadania	Jednostka realizująca	Stopień realizacji
12.	G0101 Stawy Jana „Od nowa” – Etap II.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Zakończono budowę ścieżek pieszych i pieszo-rowerowych. Wykonawca bariery gabionowo-ziemnej wkroczy na budowę w połowie października. Planowane zakończenie prac budowlanych przy barierze: koniec listopada 2015 r.
13.	P0025 Ośrodek 3 piętra - Podwórko zabawy i nauki	Wydział Budynków i Lokali	Roboty budowlane trwają: został rozebrany budynek gospodarczo – garażowy, wykonywane jest ogrodzenie frontowe oraz plac nauki i zabawy. Prowadzone są rozmowy z potencjalnym Wykonawcą dotyczące wymiany stolarki okiennej w budynku. Planowany termin zakończenia prac-15 grudnia br.
14.	B0058 Razem dla Radogoszcza: „ZDROWO BO SPORTOWO” – SP 184 i PG 16.	Wydział Edukacji	Roboty budowlane w trakcie.
15.	B0149 „W zdrowym ciele...” remont sali gimnastycznej i szatni w SP nr 142.	Wydział Edukacji	Zadanie zrealizowane.
16.	G0059 Remont sali gimnastycznej w PG nr 41.	Wydział Edukacji	Zadanie zrealizowane.
17.	G0061 Ogólnodostępne wielofunkcyjne boisko sportowe na terenie PG nr 41.	Wydział Edukacji	Wykonawca wybrany. Roboty budowlane w trakcie.
18.	G0077 Stworzenie nowoczesnej bazy edukacyjnej oraz budowa całorocznego kortu tenisowego – SP nr 51 szkołą dla Europejczyka.	Wydział Edukacji	Budowa kortu – roboty w trakcie Elewacja, okna – roboty w trakcie Ogrodzenie – ogłoszono 5 przetargów, żaden nie został rozstrzygnięty, z powodu braku ofert lub cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zadania.

Lp	Numer i nazwa zadania	Jednostka realizująca	Stopień realizacji
19.	L0085 Stawiamy na sport! Aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez poprawę infrastruktury sportowej w 15 łódzkich szkołach.	Wydział Edukacji	<p>SP 33 – Roboty budowlane w trakcie SP 122 – Roboty budowlane w trakcie. SP 137 – Wykonawca wybrany, umowa podpisana. W sierpniu rozpoczęto roboty budowlane. SP 164 - ZADANIE ZREALIZOWANE SP 169 – W trakcie odbioru robót budowlanych G 5 – W trakcie odbioru robót budowlanych G 13 – ZADANIE ZREALIZOWANE G 15 – W trakcie uzyskiwania pozwolenia na budowę G 31 – ZADANIE ZREALIZOWANE G 33 – Roboty budowlane w trakcie G 38 – Roboty budowlane w trakcie. G 44 – Wykonawca wybrany, umowa podpisana. W sierpniu rozpoczęto roboty budowlane. MOS 2 – Wykonawca wybrany, umowa podpisana. W sierpniu rozpoczęto roboty budowlane. MOS 4 – ZADANIE ZREALIZOWANE ZSSp 4 – Wykonawca wybrany, umowa podpisana. W sierpniu rozpoczęto roboty budowlane.</p>
20.	P0011 "Pora na ... rowery" - utworzenie wiaty rowerowej przy SP Nr 91 im. L. Teligi.	Wydział Edukacji	Zadanie zrealizowane.
21.	P0039 Rozpowszechnianie nowoczesnych technologii informacyjnych wśród uczniów i nauczycieli gimnazjum.	Wydział Edukacji	Zadanie zrealizowane.
22.	P0040 Blżej świata, bliżej materii - pracownie przyrodnicze na miarę XXI w.	Wydział Edukacji	Zadanie zrealizowane.
23.	P0071 Stare Polesie-integracja. Przystosowanie SP nr 26 do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością ruchową.	Wydział Edukacji	Roboty budowlane w trakcie.
24.	P0081 Sala patrona PG nr 24 - gen. Józefa Wybickiego.	Wydział Edukacji	Zadanie zrealizowane.
25.	P0082 Laboratorium językowe „Listen & Talk” w PG Nr 24 im. gen. Józefa Wybickiego.	Wydział Edukacji	Zadanie zrealizowane.
26.	W0052 Generalny remont 7 toalet w PG nr 34.	Wydział Edukacji	W trakcie odbioru robót budowlanych.
27.	W0081 Budowa wielofunkcyjnego boiska do gry w piłkę nożną i koszykówkę przy SP nr 33.	Wydział Edukacji	Roboty budowlane w trakcie.

Lp	Numer i nazwa zadania	Jednostka realizująca	Stopień realizacji
28.	W0109 Remont i modernizacja sali gimnastycznej w SP nr 34.	Wydział Edukacji	W trakcie odbioru robót budowlanych.
29.	L0106 Parking rowerowy przy Zajezdni Brus.	Wydział Gospodarki Komunalnej	Zadanie zrealizowane.
30.	P0001 Ogród z placem zabaw dla dzieci - Legionów 39.	Wydział Gospodarki Komunalnej	Trwa realizacja zadania, prowadzone są prace przygotowawcze związane z rozpoczęciem podstawowych robót budowlanych.
31.	P0129 Stare Polesie – zieleń! Utworzenie parku – Ogrodów Jana Karskiego.	Wydział Gospodarki Komunalnej	Parki kieszonkowe – wybrano projektantów dla wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, termin realizacji dokumentacji 23.12.2015 r. W przypadku gdyby nie udało się zawrzeć umowy z wykonawcą do końca roku, w planie budżetu na 2016r. zostało wprowadzone nowe zadanie jednoroczne z takim tytułem oraz drugie dot. zagospodarowania częściowego działki przy ul. Ogrodowej. Realizacja w 2016 r.
32.	W0036 Przebudowa przestrzeni miejskiej wokół Domu Kultury „502” przy ul. Gorkiego 16.	Wydział Gospodarki Komunalnej	Został wybrany wykonawca robót, umowa zostanie podpisana w październiku 2015 r. Planowany termin zakończenia prac-30 listopada br.
33.	G0040 „Rodzinne pikniki na Górnej”.	Wydział Kultury	We wrześniu odbył się czwarty piknik rodzinny pn. Podróże Morskie Wikingów. Wydarzeniu uczestniczyło ok. 400 osób. Zadanie realizowane.
34.	G0049 Zakup książek i komputerów dla czytelników i użytkowników bibliotek publicznych w Dzielnicy Łódź Górna.	Wydział Kultury	We wrześniu zakupiono 525 voluminów. Od początku roku do końca okresu sprawozdawczego zakupiono 4.162 książki na kwotę 79.941,35 zł. Zakupiono 30 szt. zestawów komputerowych na kwotę 105.000 zł
35.	P0033 Zakup audiobooków do bibliotek publicznych na Polesiu.	Wydział Kultury	We wrześniu zakupiono 42 szt. audiobooków za 801,46 zł. Od początku roku do końca okresu sprawozdawczego zakupiono 1.058 audiobooków na kwotę 21.929,67 zł.
36.	P0121 Świetlice artystyczne. Program edukacyjno-artystyczny dla dzieci i młodzieży dotkniętej wykluczeniem społecznym na terenie Polesia.	Wydział Kultury	Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem i założeniami programowymi.
37.	P0130 Zakup książek i komputerów dla użytkowników bibliotek publicznych w dzielnicy Polesie.	Wydział Kultury	We wrześniu zakupiono 104 voluminów za 2.494,95,06 zł, z tego: 6 vol. dla dzieci, 63 vol. lit. pięknej dla dorosłych, 35 vol lit. pop-nauk., Od początku roku do końca okresu sprawozdawczego zakupiono 2.669 książek na ogólną kwotę 59.990,58 zł. Zakupiono 36 zestawów komputerowych.

Lp	Numer i nazwa zadania	Jednostka realizująca	Stopień realizacji
38.	B0028 Przebudowa chodników i ciągów komunikacji pieszej przy Przychodni Zdrowia nr 9 przy ul. Libelta 16.	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	Zadanie jest w trakcie realizacji. We wrześniu trwały prace związane z wymianą chodnika i naprawą schodów przy wejściu głównym do budynku przy ul. Libelta.
39.	G0053 Remont ciągów komunikacyjnych i poczekalni dla Pacjentów w budynku Miejskiej Przychodni "Chojny".	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	Zakończono prace remontowe, podpisano protokoły zdawczo - odbiorcze z wykonanej inwestycji.
40.	G0054 Ochrona danych i sprzętu medycznego poprzez montaż systemu kontroli dostępu do pomieszczeń Miejskiej Przychodni „Chojny”.	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	Zakończono prace związane z realizacją zadania, podpisano protokoły zdawczo - odbiorcze z wykonanej inwestycji.
41.	G0067 Podniesienie jakości udzielanych świadczeń medycznych poprzez zakup wyposażenia medycznego i niemedyceznego dla Miejskiej Przychodni „Dąbrowa”.	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	Zadanie zrealizowane.
42.	G0080 Zakup sprzętu medycznego do poradni Okulistycznej Miejskiej Przychodni „Odrzańska”.	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	Podpisano umowę na dotację.
43.	G0081 Zakup sprzętu medycznego – Elektroencefalografu dla Miejskiej Przychodni „Odrzańska”.	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	Zadanie zrealizowane.
44.	G0082 Remont tarasu na podejściu do przychodni od strony głównego wejścia do Miejskiej Przychodni „Odrzańska”.	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	Zadanie jest w trakcie realizacji. We wrześniu wykonano całość prac związanych z remontem tarasu. Obecnie realizowane są prace przy wykonaniu podjazdu dla osób niepełnosprawnych.
45.	G0132 Zakup sprzętu medycznego dla Miejskiej Przychodni „Dąbrowa”.	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	Zadanie zrealizowane.
46.	P0098 Edukacja-klucz do zdrowia. Centrum profilaktyki i promocji zdrowia.	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	We wrześniu trwało kompletowanie materiałów edukacyjnych w formie papierowej i na nośnikach CD oraz dobór osób do obsługi Centrum.
47.	P0099 Wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej w ZOZ Łódź-Polesie oraz udostępnienie funkcjonalności eRejestracji dla pacjentów.	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	We wrześniu wdrożono postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego dostaw sprzętu komputerowego. Wykonano lokalne sieci komputerowe, dokonano weryfikacji i standaryzacji oraz rozbudowy istniejących sieci. Zakupiono nowe licencje oprogramowania medycznego. Wykonano podłączenie wszystkich przychodni do sieci światłowodowej wraz z rozbudową serwerowni.
48.	P0100 Doposażenie naszych przychodni w nowoczesny sprzęt medyczny pozwoli lepiej dbać o nasze zdrowie.	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	Zadanie zrealizowane.

Lp	Numer i nazwa zadania	Jednostka realizująca	Stopień realizacji
49.	B0069 Przebudowa ul. Rydzowej na Teofilowie.	Zarząd Dróg i Transportu	Trwają roboty budowlane polegające na układaniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni, tj. podbudowy. Przewidywany termin zakończenia prac - 30 listopada 2015 r.
50.	G0022 Zakup i montaż lustra drogowego na skrzyżowaniu ul. Dąbrowskiego i ul. Gojawczyńskiej.	Zarząd Dróg i Transportu	Zadanie zrealizowane.
51.	L0001 Ulice przyjazne rowerom.	Zarząd Dróg i Transportu	Zadanie zostanie zrealizowane w IV kwartale br.
52.	L0077 Free Wifi in Łódź - bezpłatny miejski internet w autobusach i tramwajach MPK-Łódź.	Zarząd Dróg i Transportu	We wrześniu br. zakończono montaż urządzeń. Wi-Fi dla pasażerów uruchomiono 6 października br.
53.	L0125 Przystanek Nawrot-Sienkiewicza.	Zarząd Dróg i Transportu	Zadanie zrealizowane.
54.	P0032 Budowa chodnika, ścieżki rowerowej, miejsc postojowych, przejścia dla pieszych oraz rekultywacja zieleni wzdłuż ul. Armii Krajowej.	Zarząd Dróg i Transportu	Zadanie zrealizowane.
55.	P0087 Połączmy tereny zielone na Retkini.	Zarząd Dróg i Transportu	W dniu 30 września 2015 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na roboty budowlane z terminem otwarcia ofert – 15 październik 2015 r. Planowany termin zakończenia prac - 30 listopada 2015 r.
56.	P0104 Budowa przejścia dla pieszych na ul. Retkińskiej pomiędzy numerami 115 -123.	Zarząd Dróg i Transportu	Dokumentacja projektowa została wykonana i uzgodniona. Roboty budowlane będą wykonywane w listopadzie 2015 r.
57.	S0010 Modernizacja ul. Piramowicza, tj. przekształcenie jej w tzw. woonef, czyli ulicę-podwórzec na wzór ulic w Holandii, Skandynawii i Niemczech.	Zarząd Dróg i Transportu	Wybrano Wykonawcę na realizację robót. Prace budowlane rozpoczęto. Planowany termin ich zakończenia – 16 listopada 2015 r.
58.	S0018 Przebudowa ul. Traugutta między ul. Piotrkowską, a ul. Sienkiewicza, tj. przekształcenie jej w tzw. woonef.	Zarząd Dróg i Transportu	Inwestycja w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia prac - październik 2015 r.
59.	W0045 Wymiana nawierzchni chodników na kostkę brukową oraz wymiana nawierzchni miejsc postojowych na kostkę betonową MEBA.	Zarząd Dróg i Transportu	Inwestycja w trakcie realizacji. Planowane zakończenie prac - listopad 2015 r.
60.	W0075 Budowa przejazdu rowerowego na skrzyżowaniu Przybyszewskiego / Piwnika „Ponurego”.	Zarząd Dróg i Transportu	Zadanie zrealizowane.
61.	B0010 Odnowa Teofilowa: Rewitalizacja Parku Piastowskiego na Teofilowie. Wymiana chodników, stworzenie siłowni zewnętrznej, pielęgnacja zieleni.	Zarząd Zieleni Miejskiej	Zadanie w trakcie realizacji, z zaawansowaniem robót na poziomie 70%. Zakończenie prac - październik br.

Lp	Numer i nazwa zadania	Jednostka realizująca	Stopień realizacji
62.	L0016 Leczenie niedźwiedzi w łódzkim ZOO (Agata, Westa, Filip, Mali).	Zarząd Zieleni Miejskiej	W trakcie realizacji.
63.	P0075 Poprawa infrastruktury rekreacyjnej w uroczysku leśnym Lublinek.	Zarząd Zieleni Miejskiej	Zadanie zrealizowane.
64.	P0076 Ścieżka przyrodniczo-leśna w uroczysku leśnym Lublinek.	Zarząd Zieleni Miejskiej	Zadanie zrealizowane.
65.	S0050 Odnowienie zabytkowego kamienia z napisem.	Zarząd Zieleni Miejskiej	Zadanie zrealizowane.