

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W 2018 R.

BIURO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

Lp.	ID	Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja
1	P0036ZL	ZAJEZDZIA MUZEALNA BRUS – REMONT ZABYTKOWEJ KUŹNI. Lokalizacja - Ul. Konstancyńska 115.	Ogłoszenie konkursu przez Wydział Zamówień Publicznych.
2	W0099ZA	SZKOŁA CARSKA Z 1913 R. - RENOWACJA ZATARTEGO HISTORYCZNEGO NAPISU FRONTOWEGO. Lokalizacja - Ul. Przybyszewskiego 253, działka W-31 3/8.	21.02.2018r. został wyłoniony wykonawca zadania.
3	W0101ZA	SZKOŁA CARSKA Z 1913 R. - ANALIZA STANU NAJSTARSZEGO NA ZARZEWIE ZABYTKU I MOŻLIWOŚCI JEGO REWITALIZACJI. Lokalizacja - Ul. Przybyszewskiego 253, działka W-31 3/8.	21.02.2018r. został wyłoniony wykonawca zadania.

BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO

Lp.	ID	Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja
1	L0094	WYSPA DLA LEMURÓW WARI. Lokalizacja - Miejski Ogród Zoologiczny w Łodzi Spółka z o.o. ul. Konstancyńska 8/10.	Opracowano i przekazano do Spółki Program Funkcjonalno-Użytkowy.

BIURO DS. PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ

Lp.	ID	Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja
1	W0053DL	WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ, SAL BUDYNKU SIEDZIBY RADY OSIEDLA „DOLINA ŁÓDKI”. Lokalizacja - Ul. Beskidzka 172.	Oczekiwanie na przygotowanie porozumienia na wynajem pomieszczeń na siedzibę Rady Osiedla.

BIURO PROMOCJI, KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I TURYSTYKI

Lp.	ID	Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja
1	L0001	PIESZE METRO. Lokalizacja - Granice administracyjne miasta Łodzi.	Ogłoszenie - zapytanie ofertowe. 26.02.2018 - wybór wykonawcy Łódzka Organizacja Turystyczna.
2	L0093	TURYSTYCZNA LINIA TRAMWAJOWA PO ŁODZI. Lokalizacja - Miasto Łódź.	Ogłoszenie otwartego konkursu ofert i powołanie Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego "Turystyczna linia tramwajowa po Łodzi" polegającego na organizacji kursów turystycznych zabytkowym tramwajem z lat dwudziestych XX wieku" - zarządzenie Nr 7654/VII/18 z dnia 25 stycznia 2018 r.

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Lp.	ID	Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja
1	B0013TW	TELESENIOR - ZAKUP SMART TV Z MOŻLIWOŚCIĄ KORZYSTANIA Z INTERNETU. Lokalizacja - Dom Dziennego Pobytu przy ul. Rojnej 52.	Dokonano zakupu częściowo.
2	G0006RO	LEPSZA POMOC DLA SENIORÓW- DOPOSAŻENIE I REMONT DOMU DZIENNEGO POBYTU W SPRZĘT KUCHENNY I REHABILITACYJNY. Lokalizacja - DDP ul. Obywatelska 69.	W toku procedura o udzielenie zamówienia publicznego na zakup sprzętu rehabilitacyjnego.
3	L0071	TERMOMODERNIZACJA DLA DOMU DZIECKA DLA DZIECI MAŁYCH. Lokalizacja - Ul. Drużynowa 3/5.	Faza przygotowawcza do przetargu – zlecenie wykonania pomiarów i sporządzenie kosztorysu inwestorskiego oraz do celów przetargowych.
4	L0088	ZAKUP PODNOŚNIKA TRANSPORTOWO - KĄPIELOWEGO, ELEKTRYCZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z DOMU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ŁODZI, PRZY UL. ROJNEJ 18A. Lokalizacja - Dom Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych w Łodzi przy ul. Rojnej 18a.	W toku procedura o udzielenie zamówienia publicznego na zakup podnośnika transportowo-kąpielowego elektrycznego dla dzieci i młodzieży z Domu dla Osób Niepełnosprawnych przy ul. Rojnej 18A.
5	P0009SP	ZAKUP SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO CELEM POPRAWY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ SENIORÓW. Lokalizacja - Dom Dziennego Pobytu przy ul. 1 Maja 24/26.	W toku procedura o udzielenie zamówienia publicznego na zakup sprzętu rehabilitacyjnego.

6	P0147ZM	ZAKUP I MONTAŻ ALTANY OGRODOWEJ DREWNIANEJ DUŻEJ. Lokalizacja - Dom Dziennego Pobytu, ul. Borowa 6.	Trwa przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
7	S0050KA	DOPOSAŻENIE DOMU DZIENNEGO POBYTU PRZY UL. PIOTRKOWSKIEJ 203/205 W FOTEL MASUJĄCY DLA PENSJONARIUSZY. Lokalizacja - Dom Dziennego Pobytu ul. Piotrkowska 203/205.	W toku procedura o udzielenie zamówienia publicznego na zakup sprzętu rehabilitacyjnego – fotel masujący dla pensjonariuszy.

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

Lp.	ID	Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja
1	G0080CD	MŁYNEK – CUDOWNY ODPOCZYNEK - ETAP 2. Lokalizacja - Obszar zieleni miejskiej oraz zbiornik wodny w dolinie rzeki Olechówka położony w południowo-wschodniej części dzielnicy Górna między ul. Młynek a Bławatną.	Wyłoniono wykonawcę programu funkcjonalno – użytkowego. Wykonano wstępna koncepcję zagospodarowania terenu i budynku przystani. Złożono wniosek o wydanie warunków zabudowy.
2	G0111RU	STAWY STEFAŃSKIEGO „ODNOWA - ETAP - V”. Lokalizacja - Stawy Stefańskiego - teren Parku im. 1 Maja, pomiędzy ul. Rudzką, Farną, Patriotyczną i Głębinową.	Sporządzenie programu funkcjonalno-użytkowego na budowę rowerowego placu zabaw „pumtrack”. Wystąpienie o opinię do Rzecznika Osób Niepełnosprawnych. Uzyskanie odpowiedzi w sprawie toczącego się postępowania wyłączeniowego na terenie Stawów Stefańskiego. Przygotowanie SIWZ na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej – kosztorysowej budowy oświetlenia alejek parkowych.

STRAŻ MIEJSKA

Lp.	ID	Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja
1	L0030	WYGOŃMY SMOG Z NASZEJ ŁÓDZI. Lokalizacja - Łódź.	1.Przygotowano wstępny opis przedmiotu zamówienia na zakup samochodów na potrzeby Eko patrolu – W dniu 01.03.2018r. ogłoszono przetarg. 2.Trwają prace nad opisem zabudowy i wyposażenia samochodów będących przedmiotem zakupu. 3.Uruchomiono dodatkowe służby ponadnormatywne.
2	W0079NO	PODNIESIENIE POZIOMU BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE OSIEDLA POPRZEZ INSTALACJĘ MONITORINGU WIZYJNEGO W REJONIE RYNKU NOWOSOLNA. Lokalizacja - Rejon Rynku Nowosolna i ośmiu głównych ulic skrzyżowania Nowosolna.	1. Trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji przetargowej (SIWZ, OPZ, wzoru umowy). W dniu 09.02.2018r ogłoszono przetarg.

WYDZIAŁ EDUKACJI

Lp.	ID	Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja
1	B0057BC	GENERALNY REMONT POMIESZCZEŃ SZATNI SZKOLNEJ W BUDYNKU SP 55. Lokalizacja - Budynek SP 55, ul. Mackiewiczza 9.	Wybrano projektanta. Wykonana dokumentacja projektowo – kosztorysowa. Rozesłano zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy robót budowlanych
2	B0074TW	SZKOŁA XXII WIEKU. Lokalizacja - SP71, ul. Rojna 58c.	Wybrano projektanta, który wykona projekt funkcjonalno – użytkowy dotyczący dostawy, montażu i rozwiązań multimedialnych wraz z opisem przedmiotu zamówienia – sprzęt elektroniczny. Umowa podpisana
3	B0076JM	BUDOWA CAŁOROCZNEJ HALI SPORTOWEJ Z KORTEM TENISOWYM. Lokalizacja - Budynek dotychczasowego PG 15, ul. Sowińskiego 50/56.	Wybrano projektanta. Umowa podpisana. W trakcie wykonywania dokumentacji projektowo - kosztorysowej
4	B0087TW	CYFROWA PRACOWNIA JĘZYKOWA W SP 3. Lokalizacja - SP 3, al. Harcerzy Zatorowców 6.	Wybrano wykonawcę robót budowlanych i wykonawcę dostaw. Umowy podpisane. W trakcie wykonywania robót budowlanych i dostaw
5	B0109BC	BUDOWA BAZY REKREACYJNEJ NA TERENIE BOISKA SP 101 NA POTRZEBY EDUKACYJNE I MIESZKAŃCÓW OSIEDLA. Lokalizacja - ul. Wspólna 5/7.	Wybrano projektanta i inspektora nadzoru. Umowa podpisana. Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową
6	B0116BD	„MODERNIZACJA BOISKA PRZY SP 58”. Lokalizacja - SP 58, ul. Młynarska 42/46.	Wybrano projektanta i inspektora nadzoru. Umowa podpisana. W trakcie wykonywania dokumentacji projektowo - kosztorysowej
7	B0117LA	REMONT I MODERNIZACJA KUCHNI I STOŁÓWKI W SP 61. Lokalizacja - ul. Okólna 183.	Wybrano projektanta i inspektora nadzoru. Umowa podpisana. W trakcie wykonywania dokumentacji projektowo - kosztorysowej
8	B0144TW	"OD PRZEDSZKOŁA DO SENIORA". PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA TERENU REKREACYJNO-SPORTOWEGO PRZY SP 56. Lokalizacja - Działka nr 79/13, obręb B-44.	Wybrano projektanta i inspektora nadzoru. Umowa podpisana. W trakcie wykonywania dokumentacji projektowo - kosztorysowej
9	B0162BD	NAPRAWA KOSZY PODOKIENNYCH I ZAŁOŻENIE STOJAKA NA ROWERY PM 77. Lokalizacja - ul. Bracka 23 i Emilii Plater, działki nr 78/1, 78/2, 78/3, 78/4, 78/5.	Wybrano wykonawcę robót

10	B0153RA	RATUJCIE NASZE PLECY - ZAKUP SZAFEK SZKOLNYCH DLA SP 122. Lokalizacja - SP 122, ul. Jesionowa 38.	Wybrano projektanta i inspektora nadzoru. Umowa podpisana. W trakcie wykonywania dokumentacji projektowo - kosztorysowej
11	B0187RA	MODERNIZACJA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ ORAZ BIEŻNI LEKKOATLETYCZNEJ ZE SKOCZNIĄ DLA CELÓW SPORTOWYCH SZKOŁY I OSIEDLA. Lokalizacja - SP 206, ul. Łozowa 9.	Rozesłanie zapytanie ofertowe
12	B0203BZ	GIMNASTYKA WAŻNA SPRAWA, REMONT SALI TO PODSTAWA - DORZUĆ SWÓJ GŁOS NA NASZ SPORTOWY LOS. Lokalizacja - SP 116, ul. Ratajska 2/4.	Wybrano projektanta i inspektora nadzoru. Umowa podpisana. W trakcie wykonywania dokumentacji projektowo – kosztorysowej
13	G0035PK	„PRZEDSZKOLE NASZYCH MARZEŃ”- REMONT I DOPOSAŻENIE PM 7. Lokalizacja - ul. Smocza 4.	Wybrano projektanta i inspektora nadzoru. Umowa podpisana. W trakcie wykonywania dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Wysłano pismo do Wydziału Informatyki z prośbą o akceptację sprzętu elektronicznego (Zarządzenie 7614/VII/18 Prezydenta Miasta Łodzi z 18.01.2018)
14	G0037GO	MODERNIZACJA BOISKA SZKOLNEGO W SOSW NR 1. Lokalizacja - Działka G5-286/4.	Trwają prace przygotowawcze.
15	G0049WI	MULTIMEDIALNA PRACOWNIA JĘZYKOWA W SP 130. Lokalizacja - ul. Gościniec 1.	Wysłano pismo do Wydziału Informatyki z prośbą o akceptację sprzętu elektronicznego (Zarządzenie 7614/VII/18 Prezydenta Miasta Łodzi z 18.01.2018). Uzyskano zgodę. Rozesłano zapytanie ofertowe dotyczące dostaw sprzętu
16	G0058PK	BEZPIECZNY, KOLOROWY PLAC ZABAW W OGRODZIE PM 89. Lokalizacja - ul. Ciołkowskiego 7a.	W trakcie rozeznania rynku i technologii wykonania podłoża
17	G0067CH	INTEGRACJA MIESZKAŃCÓW OSIEDLA CHOJNY I JÓZEFOWA. Lokalizacja - Stawy Jana, SP 109, ul. Pryncypalna 74.	Rozeznanie rynku – opracowanie scenariuszy.
18	G0097CD	Z NOWOCZESNĄ TECHNOLOGIĄ PO WIEDZĘ. SPRZĘT KOMPUTEROWY DLA SP 189. Lokalizacja - ul. Kossaka 19.	W trakcie wykonywania opisu przedmiotu zamówienia. Wysłano pismo do Wydziału Informatyki z prośbą o akceptację sprzętu elektronicznego (Zarządzenie 7614/VII/18 Prezydenta Miasta Łodzi z 18.01.2018), uzyskano zgodę wydziału
19	G0107PK	CESIR „9” - CENTRUM EDUKACJI SPORTOWEJ I REKREACJI DLA MŁODZIEŻY 9LO I MIESZKAŃCÓW OSIEDLA PIASTÓW-KURAK. Lokalizacja - ul. Paderewskiego 24.	W trakcie wyboru projektanta i inspektora nadzoru.

20	G0118PK	DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW PRZY SP 7 IM. ORLĄT LWOWSKICH. Lokalizacja - ul. Wiosenna 1	Wybrano projektanta i inspektora nadzoru. W trakcie wykonywania dokumentacji projektowo - kosztorysowej
21	G0128CD	UTWORZENIE PRACOWNI KOMPUTEROWEJ I BIBLIOTECZNEGO CENTRUM MULTIMEDIALNEGO PRZY SP 174. Lokalizacja - ul. Gałczyńskiego 6.	Przygotowano opis przedmiotu zamówienia dotyczące sprzętu elektronicznego. Wysłano pismo do Wydziału Informatyki z prośbą o akceptację sprzętu elektronicznego (Zarządzenie 7614/VII/18 Prezydenta Miasta Łodzi z 18.01.2018). Zgodnie z uwagami wydziału trwa uszczegóławianie opisu sprzętu. Przygotowano zapytania ofertowego dotyczącego zakupu mebli.
22	G0144GO	NOWOCZESNA SZKOŁA - MODERNIZACJA SP 10. Lokalizacja - ul. Przybyszewskiego 15/21.	Wybrano projektanta i inspektora nadzoru. Umowa podpisana. W trakcie wykonywania dokumentacji projektowo - kosztorysowej
23	G0153RO	„SPORTOWA AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA" W PM 101. Lokalizacja - ul. Rejtana 10.	Rozesłano zapytania ofertowego. Zebrano oferty
24	G0159CH	SP 162 - WYMIANA OGRODZENIA W KOMPLEKSIE ZABUDOWAŃ PRZY UL. STRZELECKIEJ 5. Lokalizacja - ul. Strzelecka 5.	Przygotowano zapytania ofertowego dotyczącego robót budowlanych
25	G0161CD	LETNIA KLASA W OGRODZIE SP 64. Lokalizacja - ul. Anczyca 6	Trwają prace przygotowawcze.
26	G0169RU	KOMPLEKS REKREACYJNO - EDUKACYJNY PRZY SP 125. Lokalizacja - ul. Dzwonowa 18/20.	Wybrano projektanta i inspektora nadzoru.
27	P0008SP	EKSPERYMENTARIUM STAROPOLESKIE Lokalizacja - Ul. kpt. St. Pogonowskiego 27/29 - Szkoła Podstawowa nr 26	Przygotowano zapytania ofertowe związane z robotami budowlanymi, dostawami wyposażenia i pomocy dydaktycznych. Wysłano pismo do Wydziału Informatyki z prośbą o akceptację sprzętu elektronicznego (Zarządzenie 7614/VII/18 Prezydenta Miasta Łodzi z 18.01.2018). Trwa oczekiwanie na zgodę
28	P0014KR	INFORMATYKA W SP 11 - MODERNIZACJA PRACOWNI INFORMATYCZNEJ W SP 11. Lokalizacja - Ul. Hufcowa 20a.	Wysłano pismo do Wydziału Informatyki z prośbą o akceptację sprzętu elektronicznego (Zarządzenie 7614/VII/18 Prezydenta Miasta Łodzi z 18.01.2018). Trwa oczekiwanie na zgodę
29	P0054KR	REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SP 137. Lokalizacja - Ul. Florecistów 3b.	Wybrano projektanta i inspektora nadzoru. Umowa podpisana
30	P0068KR	MULTIMEDIALNA SALA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W PM 133. Lokalizacja - Ul .Krzemieńska 22b.	Wysłano pisma do Wydziału Informatyki z prośbą o akceptację sprzętu elektronicznego (Zarządzenie 7614/VII/18 Prezydenta Miasta Łodzi z 18.01.2018). Uzyskano zgodę. Wybrano dostawcę sprzętu

31	P0070KR	ŻEBY ZDROWIE MIEĆ, TRZEBA TYLKO CHCIEĆ. ABY WIĘCEJ CHCIEĆ, PIĘKNĄ SAŁĘ TRZEBA MIEĆ. Lokalizacja - Ul. Krzemieniecka 24a.	Wybrano projektanta i inspektora nadzoru. Umowa podpisana
32	P0098SP	OTULENI ZIELENIA. Lokalizacja - Ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 52/54.	W trakcie wyboru projektanta i inspektora nadzoru
33	P0120RS	TEŻNIA SOLANKOWA DLA RETKINI -ZACHÓD. Lokalizacja - Teren między SP 19 przy ul. Balonowej 1, a MOSiR Lodowisko Retkinia ul. Popieluszki 13b.	Wybrano projektanta i inspektora nadzoru
34	P0130ZL	SCENA DLA KAŻDEGO - STREFA KULTURY I SZTUKI W SP 169. Lokalizacja - Ul. Napoleńska 7/17.	Rozeznanie rynku. Przygotowanie do rozpoczęcia procedury przetargowej dotyczącej zakupu namiotu ekspresowego do zabezpieczenia sprzętu
35	P0155ZL	RELAKS Z KSIĄŻKĄ - KAĆCIK CZYTELNICZY NA ZŁOTNIE W BIBLIOTECE SZKOLNEJ SP 169. Lokalizacja - Biblioteka szkolna, SP 169 ul. Napoleńska 7/17.	Rozeznanie rynku. W trakcie przygotowywania opisu przedmiotu zamówienia
36	P0156KO	MODERNIZACJA BOISKA SZKOLNEGO Z DOSTOSOWANIEM DO WIELOFUNKCYJNOŚCI PRZY SP 91. Lokalizacja - Ul. Kasprzaka 45.	Wybrano projektanta. Umowa podpisana
37	P0157KO	KOZIŃSKIE SPOTKANIA Z KULTURĄ I SZTUKĄ W SP 91. Lokalizacja - Ul. Kasprzaka 45.	Odbyły się dwa spotkania
38	P0158MM	ZAJĘCIA Z J.ANGIELSKIEGO I KOMPUTEROWE DLA MIESZKAŃCÓW OSIEDLA. Lokalizacja - SP 40, ul. Praussa 2.	Rozesłanie informacji wśród mieszkańców osiedla o planowanych zajęciach.
39	P0159MM	STWORZENIE PROFESJONALNEJ PRACOWNI JĘZYKOWEJ W SP 40. Lokalizacja - SP 40, ul. Praussa 2.	Wykonano roboty budowlane związane z remontem pracowni
40	P0180RS	REMONT SZATNI W BUDYNKU SP 6. Lokalizacja - Ul. Kusocińskiego 116.	Wybrano projektanta i inspektora nadzoru. Umowa podpisana. W trakcie wykonywania dokumentacji projektowo - kosztorysowej
41	P0182KR	REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ W SP 41. Lokalizacja - Ul. Rajdowa 18.	Wybrano projektanta i inspektora nadzoru. Umowa podpisana. W trakcie wykonywania dokumentacji projektowo - kosztorysowej
42	P0189KO	DOMEK DO PRZECHOWYWANIA ZABAWEK OGRODOWYCH I MOBILNYCH POMOCY. Lokalizacja - PM 74, ul. Długosza 28a.	Wybrano dostawcę
43	P0194SP	BAJKOWY PLAC ZABAW. Lokalizacja - Ul. Żeromskiego 105.	Rozesłano zapytanie ofertowe związane z dostawami. Zbieranie ofert

44	S0013KA	MODERNIZACJA SALI KOMPUTEROWEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 14 W ŁODZI. Lokalizacja - Szkoła Podstawowa nr 14, ul. Wigury 8/10.	Przygotowano opis przedmiotu zamówienia dotyczącego sprzętu elektronicznego. Wysłano pismo do Wydziału Informatyki z prośbą o akceptację (Zarządzenie 7614/VII/18 Prezydenta Miasta Łodzi z 18.01.2018). Trwa oczekiwanie na zgodę.
45	S0025KA	SP 2- BUDOWA SPORTOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO. Lokalizacja - Teren Szkoły Podstawowej nr 2 w Łodzi, ul. Sienkiewicza 137/139.	Wybrano projektanta i inspektora nadzoru. Umowa podpisana
46	S0052KA	MODERNIZACJA PLACU ZABAW I ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ PLACU PRZY SP 23. Lokalizacja - SP nr 23 im. Marii Bohuszewiczówny, ul. Gdańska 16, działki nr: S1-61/12, S1-61/13.	Rozesłano zapytania ofertowe dotyczące robót budowlanych i dostaw
47	W0034AN	MODERNIZACJA I WYPOSAŻENIE SZATNI UCZNIOWSKIEJ W SP 204. Lokalizacja - SP 204, ul. Gajcego 7/11.	Wybrano projektanta i inspektora nadzoru. Umowa podpisana. Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową
48	W0049SW	PRACOWNIA JĘZYKOWA W SP 4. Lokalizacja - SP 4, al. J. Piłsudskiego 101.	Wybrano wykonawcę robót budowlanych. Umowa podpisana. Wysłano pismo do Wydziału Informatyki z prośbą o akceptację sprzętu elektronicznego (Zarządzenie 7614/VII/18 Prezydenta Miasta Łodzi z 18.01.2018). Uzyskano zgodę
49	W0050ST	BOISKO WIELOFUNKCYJNE NA TERENIE SP 139. Lokalizacja - Teren SP 139.	Wybrano projektanta i inspektora nadzoru
50	W0083ZA	REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM W SP 193. Lokalizacja - Sala gimnastyczna w SP 193, ulica Standego 1.	Wybrano projektanta i inspektora nadzoru. Umowa podpisana
51	W0111WW	MODERNIZACJA SZATNI UCZNIOWSKIEJ SP 12. Lokalizacja - Ul. Jurczyńskiego 1/3.	Wybrano projektanta i inspektora nadzoru. Umowa podpisana. W trakcie wykonywania dokumentacji projektowo - kosztorysowej
52	W0167WW	BUDOWA TĘŻNI SOLANKOWEJ. Lokalizacja - Czajkowskiego 14 - teren zaznaczony został na dołączonej do formularza mapce.	W trakcie rozeznania rynku w sprawie wyboru projektanta i inspektora nadzoru
53	W0183ZA	ZAKUP ZABAWEK DO OGRODU PRZEDSZKOLNEGO PRZY PM 137 - INTEGRACYJNYM. Lokalizacja - PM137 - Integracyjne, ul. G. Roweckiego 6. Działki 27/3, 27/9, 27/10 obręb W-30.	Rozesłano zapytanie ofertowe dotyczące zakupu zabawek ogrodowych

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Lp.	ID	Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja
1	B0107BD	DÓŁ NA DOLACH! REWALORYZACJA ZIELENI PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO. Lokalizacja - Kwartal zawarty pomiędzy ulicami: Wojska Polskiego, Sporną, Przemysławą, Boya-Żeleńskiego.	Spotkanie z wnioskodawcą celem ustalenia zakresu prac objętych w dokumentacji projektowej.
2	B0195RA	RADO - DOGS - ZIELONY ZAKĄTEK DLA MIESZKAŃCÓW OSIEDLA ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM WŁAŚCICIELI PSÓW I ICH PODOPIECZNYCH. Lokalizacja - Osiedle Radogoszcz pomiędzy ulicami: Zgierską, Świtezianki, Okoniową i Lososiową. Działka B-8 318/1.	Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.
3	B0216BD	ZIELONE OSIEDLE (NASADZENIA DRZEW I KRZEWÓW) - OBRĘB ULIC: CZARNIECKIEGO, ZBOŻOWA, SZKLANA, MARYNARSKA. Lokalizacja - B-49: 563/10, 568/41, 568/42, 568/43, 568/44, 568/48, 568/77, 549/11.	Rozpoczęcie procedury przetargowej.
4	B0225TW	ODNOWA TEOFILOWA: STWORZENIE ATRAKCYJNEGO SKWERU WRAZ Z PLACEM ZABAW PRZY UL. ROJNEJ. Lokalizacja - Teren przy skrzyżowaniu ul. Rojnej i ul. Banachiewicza. Numer działki: B40-559/2.	Wybrano wykonawcę dokumentacji budowlano – wykonawczej. Zawarto umowę. Termin realizacji do 18.06.2018r.
5	G0063GO	REWITALIZACJA TERENÓW ZIELONYCH I ODBUDOWA DRÓG DOJAZDOWYCH DO BUDYNKÓW MIESZKALNYCH ORAZ OŚWIETLENIE TERENU. Lokalizacja – Działki 7/17, 7/9, 7/24, 7/27, 7/26, 7/29.	Rozpoczęcie prac związanych z wyborem wykonawcy dokumentacji projektowo – kosztorysowej.
6	G0095CH	COŚ DLA DZIECI I DOROSŁYCH – PLAC ZABAW I SIŁOWNIA PLENEROWA KURCZAKI. Lokalizacja – Obręb G- 30 działki nr 40, 41, 39/1.	Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.
7	L0104	BADANIE WODY W STAWIE PRZY PAŁACU HERBSTA POD KĄTEM PRZYDATNOŚCI DO KĄPIELI LUB STWORZENIA PLAŻY. Lokalizacja – Zbiornik przy ul. Przędzalnianej.	Zgodnie z harmonogramem realizacji wykonanie badania wody planowane na kwiecień 2018 r.
8	L0141	ŁÓDZKA WODA NAJLEPSZA – POIDEŁKA. Lokalizacja – Plac Dąbrowskiego, Traugutta (okolice Sienkiewicza lub Kilińskiego), Piotrkowska (okolice Narutowicza), Tuwima/Sienkiewicza (ok. kościoła).	Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zadania.

9	L0145	MINIBOISKO ZE SZTUCZNĄ NAWIERZCHNIĄ PRZY UL. SĘPIEJ. Lokalizacja – Teren pomiędzy ul. Sępią a ul. Widzewską, obręb W-22, działki nr 73/3, 75, 76/1, i 81/11.	Zakończenie prac porządkowych i wycinka drzew.
10	P0010SP	TAJEMNICZY OGRÓD Lokalizacja – Ul. Legionów 39	Wybrano wykonawcę dokumentacji budowlano – wykonawczej. Zawarto umowę. Termin realizacji do 17.05.2018r.
11	P0137RS	ZIELONE SMULSKO II – BUDOWA CHODNIKA W PASIE ZIELENI MIĘDZY UL. POPIEŁUSZKI A UL. GIMNASTYCZNĄ WRAZ Z REKULTYWACJĄ TERENU. Lokalizacja – Teren w pasie zieleni między ul. Popiełuszki a ul. Gimnastyczną.	Rozpoczęto procedurę przetargową na wybór wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy.
12	P0138RS	ZIELONE SMULSKO II – BUDOWA CHODNIKA W PASIE ZIELENI MIĘDZY UL. GIMNASTYCZNĄ A UL. KOLARSKĄ WRAZ Z REKULTYWACJĄ TERENU. Lokalizacja – Pas zieleni między ul. Gimnastyczną a ul. Kolarską.	Rozpoczęto procedurę przetargową na wybór wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy.
13	W0032NR	BEZPIECZNY PLAC ZABAW PRZY ULICY DYSPOZYTORSKIEJ. Lokalizacja – Przy ulicy Dyspozytorskiej. Działka W37-58/8.	Wyłoniono wykonawcę.
14	W0045OJ	OLECHOWSKI LAS AKTYWNOŚCI I ZABAWY. Lokalizacja – Działki 67/6, 67/24 w obrębie W-35. Zgodnie z planem miejscowym realizacja zadania możliwa jest tylko na części wskazanych przez wnioskodawcę działek, składających się na teren 3ZP – teren zieleni urządzonej. Pozostałe fragmenty działek przeznaczone są pod tereny zieleni leśnej (1ZL i 4ZL), drogi publiczne (1KDG i 5KDL) oraz teren zabudowy mieszkaniowej (1MWn), na których funkcja rekreacyjna nie jest dopuszczalna.	Spotkanie z wnioskodawcą celem ustalenia zakresu prac objętych w dokumentacji projektowej.
15	W0171AN	DZIECIOM TEŻ SIĘ COŚ NALEŻY! WESOŁY PLAC ZABAW NA PÓLNOC OD UL. ROKICIŃSKIEJ. Lokalizacja – Skautów Łódzkich 1/3, nieużywany od dziesięcioleci, zapomniany przez wszystkich plac obok sklepu spożywczego.	Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

WYDZIAŁ KULTURY

Lp.	ID	Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja
1	B0034TW	ZACZYTAJ SIĘ NA ŻUBARDZKIEJ. Lokalizacja - MBP nr 21, ul. Żubardzka 3.	Realizatorzy przygotowują przetargi
2	B0039TW	ZAKUP KSIĄŻEK DLA CZYTELNIKÓW MBP FILIA NR 7. Lokalizacja - MBP nr 7, ul. Aleksandrowska 12.	Realizatorzy przygotowują przetargi
3	B0052BD	WYBIERAM BIBLIOTEKĘ - ZAKUP KSIĄŻEK I SPRZĘTU WYSTAWIENNICZEGO DO BIBLIOTEKI, UL. CHRYZANTEM 2. Lokalizacja - MBP Łódź-Bałuty, Filia nr 9, ul. Chryzantem 2.	Realizatorzy przygotowują przetargi
4	B0055RA	ZAKUP KSIĄŻEK I AUDIOBOOKÓW DLA FILII NR 10 MBP. Lokalizacja - Filia nr 10 MBP, ul. 11 Listopada 79.	Realizatorzy przygotowują przetargi
5	B0173BD	FILMOWY STARY RYNEK. Lokalizacja - Stary Rynek.	Przygotowania do ogłoszenia konkursu otwartego dla organizacji pozarządowych na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego
6	B0227TW	ODNOWA TEOFILOWA: PLENEROWE KINO LETNIE NA TEOFILOWIE – EDYCJA II. Lokalizacja – Boisko tzw. Elty przy pływalni Wodny Raj między ul. Rojną, ul. Kaczeńcówą i Al. Odrowąża.	Przygotowania do ogłoszenia konkursu otwartego dla organizacji pozarządowych na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego
7	G0004RO	„KUP NAM PIĘKNĄ KSIĄŻKĘ” – ZAKUP KSIĄŻEK DLA CZYTELNIKÓW BIBLIOTEKI PRZY UL. PIĘKNEJ. Lokalizacja - Filia nr 11 MBP, ul. Piękna 35/39.	Realizatorzy przygotowują przetargi
8	G0026PK	“KOLOROWA BIBLIOTEKA MAŁEGO CZŁOWIEKA”. DOPOSAŻENIE BIBLIOTEKI I ZAKUP KSIĄŻEK DLA FILII NR 6 MBP. Lokalizacja - Filia nr 6 MBP, ul. Bednarska 24.	Realizatorzy przygotowują przetargi
9	G0013GO	NOWE KSIĄŻKI DLA FILII NR 5 MBP (DLA DZIECI I MŁODZIEŻY). Lokalizacja - Osiedla Górniak.	Realizatorzy przygotowują przetargi
10	G0027CH	ZAKUP KSIĄŻEK DLA CZYTELNIKÓW BIBLIOTEKI PRZY UL. NATALII 4. Lokalizacja - Filia nr 2 MBP, ul. Natalii 4 blok 308.	Realizatorzy przygotowują przetargi
11	G0030CD	ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH DLA FILII NR 14 MBP. Lokalizacja - Filia nr 14 MBP, ul. Lenartowicza 16.	Realizatorzy przygotowują przetargi

12	G0045PK	ZAKUP KSIĄŻEK DLA BIBLIOTEKI PRZY UL. PADEREWSKIEGO 11A. Lokalizacja - MBP przy ul. Paderewskiego 11a.	Realizatorzy przygotowują przetargi
13	G0094RO	ZAKUP KSIĄŻEK DLA CZYTELNIKÓW I UŻYTKOWNIKÓW FILII 8 MBP. Lokalizacja - ul. Cieszkowskiego 11a.	Realizatorzy przygotowują przetargi
14	G0109RU	KINO PLENEROWE - STAWY STEFAŃSKIEGO. Lokalizacja - Stawy Stefańskiego, teren Parku im. 1 Maja, pomiędzy ul. Rudzką, Farną, Patriotyczną i Głębinową.	Przygotowania do ogłoszenia konkursu otwartego dla organizacji pozarządowych na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego
15	G0124CD	ZAKUP KSIĄŻEK DLA CZYTELNIKÓW FILII NR 12 MBP. Lokalizacja - ul. Dąbrowskiego 91.	Realizatorzy przygotowują przetargi
16	P0019MM	ZAKUP KSIĄŻEK I AUDIOBOOKÓW DLA UŻYTKOWNIKÓW MBP FILII NR 3 Z OSIEDLA IM. JÓZEFA MONTWIŁŁA-MIRECKIEGO. Lokalizacja - Ul. Perla 9.	Realizatorzy przygotowują przetargi
17	P0033KO	ZAKUP KSIĄŻEK, AUDIOBOOKÓW I URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNEGO DLA UŻYTKOWNIKÓW BIBLIOTEKI POD BABĄ JAGĄ Z OSIEDLA KOZINY. Lokalizacja - MBP Łódź-Polesie, Filia nr 17, ul. Ossowskiego 4.	Realizatorzy przygotowują przetargi
18	P0038RS	ZAKUP KSIĄŻEK DLA CZYTELNIKÓW MBP ŁÓDŹ-POLESIE FILIA NR 8. Lokalizacja - Ul. ks. J. Popiełuszki 17	Realizatorzy przygotowują przetargi
19	P0040KR	ZAKUP KSIĄŻEK I AUDIOBOOKÓW ORAZ PRENUMERATY CZASOPISM DLA „BIBLIOTEKI Z KOTEM” – FILII NR 5 MBP ŁÓDŹ-POLESIE. Lokalizacja - Ul. Wileńska 59.	Realizatorzy przygotowują przetargi
20	P0041KR	ZAKUP KSIĄŻEK I AUDIOBOOKÓW DLA FILII NR 1 MBP ŁÓDŹ-POLESIE. Lokalizacja - Ul. Tomaszewicza 2.	Realizatorzy przygotowują przetargi
21	P0043SP	ZAKUP KSIĄŻEK I AUDIOBOOKÓW DLA UŻYTKOWNIKÓW FILII NR 9 MBP ŁÓDŹ-POLESIE Z OSIEDLA STARE POLESIE. Lokalizacja - Ul. Zielona 77.	Realizatorzy przygotowują przetargi
22	P0044KO	ZAKUP KSIĄŻEK, AUDIOBOOKÓW DLA UŻYTKOWNIKÓW BIBLIOTEKI – DZIAŁ UDOSTĘPNIANIA Z OSIEDLA KOZINY. Lokalizacja - MBP Łódź-Polesie, ul. Długosza 7/9.	Realizatorzy przygotowują przetargi

23	P0150ZL	BIBLIO CAFE "ZŁOTNIANKA". Lokalizacja - MBP Łódź-Polesie, ul. Garnizonowa 38.	Realizatorzy przygotowują przetargi
24	P0196KR	ZAKUP KSIĄŻEK I AUDIOBOOKÓW. Lokalizacja - MBP Łódź-Polesie Filia Nr 7, ul. Kostki Napierskiego 4.	Realizatorzy przygotowują przetargi
25	S0002KA	ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH DLA FILII 11 MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ŁÓDŹ-ŚRÓDMIEŚCIE. Lokalizacja - ul. Próchnika 7.	Realizatorzy przygotowują przetargi
26	S0004WS	ZAKUP NOWYCH KSIĄŻEK DLA CZYTELNIKÓW MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ŁÓDŹ-ŚRÓDMIEŚCIE - FILII NR 7. Lokalizacja - ul. Lumumby 12.	Realizatorzy przygotowują przetargi
27	S0007WS	ZAKUP KSIĄŻEK – NOWOŚCI WYDAWNICZYCH DLA CZYTELNIKÓW FILII NR 3 MBP ŁÓDŹ - ŚRÓDMIEŚCIE. Lokalizacja - MBP Łódź - Śródmieście , Filia Nr 3 dla Dorosłych ul. Rewolucji 1905r. nr 84.	Realizatorzy przygotowują przetargi
28	S0008KA	ZAKUP KSIĄŻEK DLA DZIECI I MŁODZIEŻY. Lokalizacja - MBP Łódź - Śródmieście , Filia Nr 14 dla dzieci i młodzieży, ul. A. Struga 14.	Realizatorzy przygotowują przetargi
29	S0009KA	ZAKUP KSIĄŻEK I AUDIOBOOKÓW DLA CZYTELNIKÓW BIBLIOTEKI. Lokalizacja - MBP Łódź - Śródmieście, Dział Gromadzenia, Opracowania, Udostępniania i Informacji, ul. Struga 14.	Realizatorzy przygotowują przetargi
30	S0011KA	ZAKUP NOWYCH KSIĄŻEK DLA CZYTELNIKÓW FILII NR 2 MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ŁÓDŹ- ŚRÓDMIEŚCIE. Lokalizacja - MBP Łódź - Śródmieście , Filia Nr 2, ul. Sienkiewicza 67.	Realizatorzy przygotowują przetargi
31	S0012KA	ZAKUP KSIĄŻEK DLA DZIECI I MŁODZIEŻY. Lokalizacja - MBP Łódź - Śródmieście , Filia Nr 10, ul. Brzeźna 10.	Realizatorzy przygotowują przetargi
32	S0019KA	ZAKUP NOWOŚCI KSIĄŻKOWYCH DLA UŻYTKOWNIKÓW FILII BIBLIOTECZNEJ NR 9 DLA DOROSŁYCH MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ŁÓDŹ- ŚRÓDMIEŚCIE. Lokalizacja - ul. Brzeźna 10.	Realizatorzy przygotowują przetargi
33	S0020WS	CHCEMY CZYTAĆ WIĘCEJ NOWOŚCI. Lokalizacja - ul. Narutowicza 91a.	Realizatorzy przygotowują przetargi

34	S0032KA	BIBLIOTEKA UCZY - ZAKUP KSIĄŻEK EDUKACYJNYCH DLA BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ. Lokalizacja - MBP Łódź-Śródmieście, Dział Informacyjno-Bibliograficzny, ul. Andrzeja Struga 14.	Realizatorzy przygotowują przetargi
35	S0066KA	WARSZTATY TKACKIE DLA MIESZKAŃCÓW OSIEDLA KATEDRALNA. Lokalizacja - Śródmieście - katedralna.	Przygotowania do ogłoszenia konkursu otwartego dla organizacji pozarządowych na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego
36	W0011SW	ZAKUP NOWYCH KSIĄŻEK DLA BIBLIOTEKI PRZY UL. TUWIMA 75. Lokalizacja - Miejska Biblioteka Publiczna Łódź-Widzew, Filia nr 2, ul. Tuwima 75.	Realizatorzy przygotowują przetargi
37	W0015WW	ZAKUP KSIĄŻEK DLA BIBLIOTEKI PRZY UL. JURCZYŃSKIEGO 30A. Lokalizacja - Miejska Biblioteka Publiczna Łódź-Widzew, Filia nr 3, ul. Jurczyńskiego 30A.	Realizatorzy przygotowują przetargi
38	W0018WW	ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH ORAZ KOLOROWEJ KSEROKOPIARKI WRAZ Z TONEREM I USŁUGĄ SERWISOWANIA NA CAŁY OKRES GWARANCJI DO BIBLIOTEKI PRZY UL. GORKIEGO 63. Lokalizacja - Biblioteka, ul. Gorkiego 63.	Realizatorzy przygotowują przetargi
39	W0019OJ	NOWOŚCI WYDAWNICZE, AUDIOBOOKI I POMOCE DYDAKTYCZNE DLA CZYTELNIKÓW BIBLIOTEKI PRZY UL. ZAKŁADOWEJ 50. Lokalizacja - Miejska Biblioteka Publiczna Łódź-Widzew, Filia nr 11, ul. Zakładowa 50.	Realizatorzy przygotowują przetargi
40	W0038AN	ZAKUP NOWOŚCI KSIĄŻKOWYCH, LEKTUR ORAZ SPRZĘTU MULTIMEDIALNEGO DLA BIBLIOTEKI W ANDRZEJOWIE. Lokalizacja - Ul. Szaniawskiego 5a.	Realizatorzy przygotowują przetargi
41	W0100ZA	DWÓR SZLACHECKI ZAŁĘSKIEGO - POSZUKIWANIA ZAGINIONEGO ZARZEWA. Lokalizacja - Nie dotyczy.	Przygotowania Wydziału do Ogłoszenia konkursu
42	W0124ZA	MŁODY CZY STARSZY DOROSŁY, JAKA TO RÓŻNICA? NOWE KSIĄŻKI DLA MBP NR 10 ŁÓDŹ WIDZEW. Lokalizacja - Miejska Biblioteka Publiczna nr 10 Łódź-Widzew, ul. Tatrzańska 63.	Realizatorzy przygotowują przetargi

43	W0158SW	ZAKUP KSIĄŻEK DLA CZYTELNIKÓW BIBLIOTEKI NA KSIĘŻYM MŁYNIE. Lokalizacja - MBP Łódź-Widzew Filia nr 5, ul. Wilcza 7.	Realizatorzy przygotowują przetargi
44	W0182WW	ZAKUP KSIĄŻEK DLA BIBLIOTEKI NA BARTOKA 27. Lokalizacja - Miejska Biblioteka Publiczna Łódź-Widzew Filia Nr 8 ul.Bartoka 27.	Realizatorzy przygotowują przetargi
45	S0033KA	ZAKUP KSIĄŻEK - NOWOŚCI WYDAWNICZYCH DLA CZYTELNIKÓW FILII NR 5 MBP ŁÓDŹ-ŚRÓDMIEŚCIE. Lokalizacja - MBP Łódź-Śródmieście Filia Nr 5 dla Dorosłych, ul. Wschodnia 42.	Realizatorzy przygotowują przetargi

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

Lp.	ID	Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja
1	L0152	NA POMOC ŁÓDZKIM KOTOM WOLNO ŻYJĄCYM. Lokalizacja - Teren całego miasta Łódź.	19.02.2018 r. - Złożenie wniosku o przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia na „Świadczenie usług weterynaryjnych dla Zwierząt z terenu Miasta Łodzi w 2018 roku” do WZP UML
2	L0203	ZWIERZĘTA W ŁODZI SĄ WAŻNE - POMOC DLA ZWIERZĄT BEZDOMNYCH I WŁAŚCICIELSKICH. Lokalizacja - Miasto Łódź.	<p><u>Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa:</u> 19.02.2018 r. - Złożenie wniosku o przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia na „Świadczenie usług weterynaryjnych dla Zwierząt z terenu Miasta Łodzi w 2018 roku” do WZP UML.</p> <p><u>Schronisko dla Zwierząt:</u> Pracownicy gabinetu weterynaryjnego uczestniczyli w szkoleniu dotyczącym leczenia diagnostyki i kotów.</p> <p><u>Straż Miejska:</u> 1.Przygotowano wstępny opis przedmiotu zamówienia na zakup samochodu - W dniu 01.03.2018r. ogłoszono przetarg. 2.Pozyskano zgodę autora projektu na przeznaczenie części środków zakup przyczepy do przewozu koni. 3.Przygotowywany jest opis przyczepy do przewozu koni będącej przedmiotem zakupu - W dniu 01.03.2018r. ogłoszono przetarg.</p>

WYDZIAŁ SPORTU

Lp.	ID	Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja
1	B0125WL	<p>NA ŁÓDZKICH WZNIESIENIACH Z NORDIC WALKING SIĘ DOTLENIJ! Lokalizacja - Teren osiedla Wzniesień Łódzkich i okolice.</p>	<p>Po dokonaniu ostatecznych ustaleń w zakresie wymagań dotyczących realizacji projektów, 16 stycznia 2018 projekt zarządzenia konkursowego dla wszystkich 3 zadań został skierowany do Oddziału Legislacyjnego UMŁ. W dniu 2 lutego 2018 opublikowane zostało zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert. Konkurs ogłoszono 5 lutego 2018. Termin składania ofert upłynął 26 lutego 2018. Do Wydziału Sportu wpłynęły 2 oferty. Posiedzenie komisji konkursowej zostało zaplanowane na poniedziałek 5 marca. Aktualnie Wydział Sportu oczekuje na informacje w sprawie wymagalnych zaległości oferentów wobec miasta.</p>
2	G0081PK	<p>MŁODOŚĆ PEŁNA PASJI - BEZPŁATNE ZAJĘCIA SPORTOWO - REKREACYJNE ORAZ RYWALIZACJA UCZNIÓW I STUDENTÓW. Lokalizacja - Obiekty sportowe, rekreacyjne, szkoły, uczelnie wyższe, parki na terenie osiedla.</p>	<p>Po dokonaniu ostatecznych ustaleń w zakresie wymagań dotyczących realizacji projektów, 16 stycznia 2018 projekt zarządzenia konkursowego dla wszystkich 3 zadań został skierowany do Oddziału Legislacyjnego UMŁ. W dniu 2 lutego 2018 opublikowane zostało zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert. Konkurs ogłoszono 5 lutego 2018. Termin składania ofert upłynął 26 lutego 2018. Wpłynęła 1 oferta. Posiedzenie komisji konkursowej zostało zaplanowane na poniedziałek 5 marca. Aktualnie Wydział Sportu oczekuje na informacje w sprawie wymagalnych zaległości oferenta wobec miasta.</p>
3	G0115WI	<p>NA WISKITNIE NORDIC WALKING KWITNIE! Lokalizacja - Teren osiedla Wiskitno i okolice.</p>	<p>Po dokonaniu ostatecznych ustaleń w zakresie wymagań dotyczących realizacji projektów, 16 stycznia 2018 projekt zarządzenia konkursowego dla wszystkich 3 zadań został skierowany do Oddziału Legislacyjnego UMŁ. W dniu 2 lutego 2018 opublikowane zostało zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert. Konkurs ogłoszono 5 lutego 2018. Termin składania ofert upłynął 26 lutego 2018. Do Wydziału Sportu wpłynęły 2 oferty. Posiedzenie komisji konkursowej zostało zaplanowane na poniedziałek 5 marca. Aktualnie Wydział Sportu oczekuje na informacje w sprawie wymagalnych zaległości oferentów wobec miasta.</p>

4	W0055ZA	MŁODOŚĆ PEŁNA PASJI - BEZPŁATNE ZAJĘCIA SPORTOWO - REKREACYJNE ORAZ RYWALIZACJA UCZNIÓW I STUDENTÓW. Lokalizacja - Obiekty sportowe, rekreacyjne, szkoły, uczelnie wyższe, parki na terenie osiedla.	Po dokonaniu ostatecznych ustaleń w zakresie wymagań dotyczących realizacji projektów, 16 stycznia 2018 projekt zarządzenia konkursowego dla wszystkich 3 zadań został skierowany do Oddziału Legislacyjnego UMŁ. W dniu 2 lutego 2018 opublikowane zostało zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert. Konkurs ogłoszono 5 lutego 2018. Termin składania ofert upłynął 26 lutego 2018. Wpłynęła 1 oferta. Posiedzenie komisji konkursowej zostało zaplanowane na poniedziałek 5 marca. Aktualnie Wydział Sportu oczekuje na informacje w sprawie wymagalnych zaległości oferenta wobec miasta.
5	W0059AN	MŁODOŚĆ PEŁNA PASJI - BEZPŁATNE ZAJĘCIA SPORTOWO - REKREACYJNE ORAZ RYWALIZACJA UCZNIÓW I STUDENTÓW. Lokalizacja - Obiekty sportowe, rekreacyjne, szkoły, uczelnie wyższe, parki na terenie osiedla.	Po dokonaniu ostatecznych ustaleń w zakresie wymagań dotyczących realizacji projektów, 16 stycznia 2018 projekt zarządzenia konkursowego dla wszystkich 3 zadań został skierowany do Oddziału Legislacyjnego UMŁ. W dniu 2 lutego 2018 opublikowane zostało zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert. Konkurs ogłoszono 5 lutego 2018. Termin składania ofert upłynął 26 lutego 2018. Wpłynęła 1 oferta. Posiedzenie komisji konkursowej zostało zaplanowane na poniedziałek 5 marca. Aktualnie Wydział Sportu oczekuje na informacje w sprawie wymagalnych zaległości oferenta wobec miasta.
6	W0110MI	TUTAJ CHODZĘ, BO TU MIESZKAM. NORDIC WALKING NA MILESZKACH. Lokalizacja - Tereny osiedla Mileszki i okolic.	Po dokonaniu ostatecznych ustaleń w zakresie wymagań dotyczących realizacji projektów, 16 stycznia 2018 projekt zarządzenia konkursowego dla wszystkich 3 zadań został skierowany do Oddziału Legislacyjnego UMŁ. W dniu 2 lutego 2018 opublikowane zostało zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert. Konkurs ogłoszono 5 lutego 2018. Termin składania ofert upłynął 26 lutego 2018. Do Wydziału Sportu wpłynęły 2 oferty. Posiedzenie komisji konkursowej zostało zaplanowane na poniedziałek 5 marca. Aktualnie Wydział Sportu oczekuje na informacje w sprawie wymagalnych zaległości oferentów wobec miasta.

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA

Lp.	ID	Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja
1	G0051WI	ZAKUP ŚREDNIEGO ZESTAWU LUKAS DO RATOWNICTWA DROGOWEGO DLA OSP WISKITNO. Lokalizacja - ul. Kolumny 312.	Luty 2018 r. – przygotowanie do realizacji zadania przez jednostkę i wydział.

2	L0050	NA RATUNEK SZYBKO I SPRAWNIE - ZAKUP SPECJALISTYCZNEJ ŁODZI DLA STRAŻAKÓW Z OSP ORW ŁÓDŹ. Lokalizacja - Całe miasto.	Luty 2018 r. – przygotowanie do realizacji zadania przez jednostkę i wydział.
3	P0046KR	DOPOSAŻENIE JEDNOSTKI OSP ŁÓDŹ RETKINIA W SPRZĘT RATOWNICZY ORAZ SZKOLENIOWY Z ZAKRESU PIERWSZEJ POMOCY. Lokalizacja - Ul. Retkińska 129.	Luty 2018 r. – przygotowanie do realizacji zadania przez jednostkę i wydział.

WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

Lp.	ID	Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja
1	B0147BC	BEZPIECZNA PRZYCHODNIA W SERCU BAŁUT. Lokalizacja - ul. Bydgoska 17/21, działki 22/3, 22/4, 22/6, 22/5.	Została podpisana umowa na dotacje z UMŁ. Obecnie tworzony jest, przez architekta, projekt budowlany dot. inwestycji
2	B0151BC	MEDYCYNĄ BEZ BARIER W SERCU BAŁUT. Lokalizacja - ul. Snycerska 1.	Została podpisana umowa na dotacje z UMŁ. Obecnie tworzony jest, przez architekta, projekt budowlany dot. inwestycji
3	G0010CH	ZAKUP WÓZKÓW DO KĄPIELI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WRAZ Z PANELEM PRYSZNICOWYM. Lokalizacja - 3 DPS ul. Paradna 36.	Rozpoznanie rynku. Przesłanie zapytań ofertowych.
4	G0068CH	ZAPRASZAMY NA BADANIA USG DO PRZYCHODNI PRZY UL. RZGOWSKIEJ 170. Lokalizacja - MCM „Górna” , ul. Felińskiego 7 Filia: ul. Rzgowska 170.	Została podpisana umowa na dotacje z UMŁ.
5	G0069RO	ZAPRASZAMY DO WYREMONTOWANEJ PRZYCHODNI PRZY UL. CIESZKOWSKIEGO 6. Lokalizacja - MCM „Górna” , ul. Felińskiego 7 Filia: ul. Cieszkowskiego 6.	Została podpisana umowa na dotacje z UMŁ.
6	G0072CD	ZAGOSPODAROWANY TEREN PRZED PRZYCHODNIĄ PRZY UL. TATRZAŃSKIEJ 109 - TO PIĘKNIEJSZA GÓRNA, TO PIĘKNIEJSZA ŁÓDŹ. Lokalizacja - MCM „Górna” , ul. Felińskiego 7 Filia: ul. Tatrzańska 109.	Umowa w trakcie podpisów
7	G0148GO	ZAKUP PODNOŚNIKÓW JEZDNYCH TYPU SOLAR/175. Lokalizacja - ul. Podgórna 2/14.	Zakup urządzeń

8	L0019	MIŁOŚĆ NA ZDROWIE! - OPIEKUNKI DLA DZIECI Z PAŁACU HOSPICJUM STACJONARNEGO. Lokalizacja - PAŁAC - Hospicjum Stacjonarne dla Dzieci (Centrum Opieki Paliatywnej dla Dzieci) ul. Dąbrowskiego 87.	Zadanie realizowane przez podmiot wybrany w konkursie ofert - Fundację Gajusz. Podpisano umowę, zadanie jest realizowane.
9	L0020	POZWÓL MI ŻYĆ — ARTETERAPIA DLA DZIECI Z ODDZIAŁÓW ONKOLOGICZNYCH. Lokalizacja - Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Ośrodek Pediatryczny im. Marii Konopnickiej ul. Pankiewicza 16 (ul Sporna 36/50).	Zadanie realizowane przez podmiot wybrany w konkursie ofert - Fundację Gajusz. Podpisano umowę, zadanie jest realizowane.
10	L0027	DOM DZIENNEGO POBYTU - ZAOPIEKUJ SIĘ MNĄ. Lokalizacja - ul. Przyrodnicza 7/9 Szpital im. H. Jordana.	Została podpisana umowa na dotacje z UMŁ.
11	L0069	MIEJSKIE CENTRA MEDYCZNE ZAPRASZAJĄ PACJENTÓW NA KONSULTACJE SPECJALISTYCZNE I INNE DZIAŁANIA PROZDROWOTNE I PROFILAKTYCZNE. Lokalizacja - PLACÓWKI; MCM Widzew, MCM Górna, MCM Bałuty, MCM Polesie, Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej, MCM im. Jonschera, CENTRUM MEDYCZNE im. L. Rydygiera.	Przygotowania organizacyjne, ustalenia z miejskimi podmiotami leczniczymi szczegółów merytorycznych i organizacyjnych, podpisanie umów.
12	P0050SP	SPRAWNE ŻYCIE DLA ŁÓDZIAN – PROGRAM TRENINGOWY SKIEROWANY DO MIESZKAŃCÓW 60+. Lokalizacja - Placówka rehabilitacyjna przy ul. Gdańskiej 83.	Przygotowania organizacyjne, ustalenia z MCM Łódź-Polesie dot. szczegółów merytorycznych i organizacyjnych, podpisanie umowy.
13	P0087ZM	WYBRUKOWANIE ALEJEK W PARKU DPS "WŁÓKNIARZ" IM. JANA PAWŁA II. Lokalizacja - Ul. Krzemieniecka 7/9.	Pozyskanie projektu technicznego wykonania prac. Przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia.
14	S0015KA	MODERNIZACJA I ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ PRZYCHODNI ŚRÓDMIEŚCIE. Lokalizacja - ul. Próchnika 11/ul. Zachodnia 60.	Została podpisana umowa na dotacje z UMŁ.
15	S0016WS	ZAKUP ŁÓŻEK INTENSYWNEGO NADZORU DLA SZPITALA GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEGO Lokalizacja - ul. Sterlinga 13, działka nr S1-267/1.	Została podpisana umowa na dotacje z UMŁ.
16	S0017KA	POCZEKALNIA PRZYJAZNA DZIECIOM I RODZICOM W PORADNI PEDIATRYCZNEJ PRZYCHODNI ŚRÓDMIEŚCIE. Lokalizacja - ul. Piotrkowska 113, działka nr S6-219/1.	Została podpisana umowa na dotacje z UMŁ. Podział zadania na etapy.

17	S0018WS	GABINET FIZJOTERAPII UROGINEKOLOGICZNEJ W PORADNI GINEKOLOGICZNEJ PRZYCHODNI ŚRÓDMIEŚCIE. Lokalizacja - ul. Rewolucji 1905r. nr 54, działka nr S1-270.	Przygotowania organizacyjne, ustalenia z CM im. Rydygiera dot. szczegółów merytorycznych i organizacyjnych, przygotowanie umowy, przekazanie do kontrasygnaty Skarbnika.
18	W0048SW	PORADNIE SPECJALISTYCZNE MCM „WIDZEW” PRZYJAZNE PACJENTOWI. Lokalizacja - Al. Piłsudskiego 157, działka W-27 20/4.	Została podpisana umowa na dotacje z UMŁ. Projekt wizualizacji pomieszczeń oraz dokumentacja kosztorysowa została wykonana w terminie zawartym w harmonogramie i zostanie wykorzystana do przeprowadzenia procedur przetargowych na modernizację poradni specjalistycznych w MCM „Widzew” al. Piłsudskiego 157.
19	W0088ZA	TRZEŻWA MYŚL. Lokalizacja - Działka W31-4/27, ul Przybyszewskiego 255/267, Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńcze Dom Pomocy Społecznej w Łodzi.	1. zakup wyposażenia sali terapeutycznej (biurek, sof i foteli – niedostarczone). 2. rozpoznanie rynku w zakresie zakupu materiałów do pracy
20	W0089ZA	PIKNIK INTEGRACYJNY. Lokalizacja - Działka W31-4/27, ul Przybyszewskiego 255/267, Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńcze Dom Pomocy Społecznej w Łodzi.	Trwają procedury związane wyborem dostawców usług, zakupami oraz rozeznaniem rynku.

ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU

Lp.	ID	Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja
1	B0157LA	BEZPIECZNE PRZEJŚCIE Z SANKTUARIUM ŚW. ANTONIEGO DO LASU ŁAGIEWNICKIEGO. Lokalizacja - ul. Okólna na wysokości Klasztoru Ojców Franciszkanów, działka nr B15-59/9.	Trwa przygotowanie projektu organizacji ruchu, który zostanie przekazany do zaopiniowania przez Komendę Miejską Policji w Łodzi oraz Biuro Inżyniera Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ.
2	B0160RA	REMONT PRZEJŚCIA PODZIEMNEGO POD UL. ZGIERSKĄ NA RADOGOSZCZU NA WYSOKOŚCI ULIC JESIONOWEJ I ŚWITEZIANKI. Lokalizacja - Przejście podziemne pod ul. Zgierską, na Radogoszczu, zlokalizowane na wysokości ulic Jesionowej i Świtezianki (Zgierska 240b), działki nr: B8-1/93, B8-246/9.	Trwa przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do wszczęcia procedury przetargowej.
3	G0066CH	REMONT CHODNIKA. Lokalizacja - ul. Jutrzenki.	Trwa przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do wszczęcia procedury przetargowej.
4	G0116NN	REMONT CHODNIKÓW PRZY UL. ŁASKOWICE I UL. CHOCIANOWICKIEJ (ETAP 1). Lokalizacja - ul. Łaskowice, ul. Chocianowicka.	Trwa przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do wszczęcia procedury przetargowej.

5	G0120NN	REMONT CHODNIKÓW PRZY ULICY ŁASKOWICE I ULICY CHOCIANOWICKIEJ (ETAP 2). Lokalizacja - ul. Łaskowice, ul. Chocianowicka.	Trwa przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do wszczęcia procedury przetargowej.
6	G0121NN	REMONT CHODNIKÓW PRZY ULICY ŁASKOWICE I ULICY CHOCIANOWICKIEJ (ETAP 3). Lokalizacja - ul. Łaskowice, ul. Chocianowicka.	Trwa przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do wszczęcia procedury przetargowej.
7	G0122NN	REMONT CHODNIKÓW PRZY ULICY ŁASKOWICE I ULICY CHOCIANOWICKIEJ (ETAP 4). Lokalizacja - ul. Łaskowice, ul. Chocianowicka.	Trwa przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do wszczęcia procedury przetargowej.
8	G0123NN	REMONT CHODNIKÓW PRZY ULICY ŁASKOWICE I ULICY CHOCIANOWICKIEJ (ETAP 5). Lokalizacja - ul. Łaskowice, ul. Chocianowicka.	Trwa przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do wszczęcia procedury przetargowej.
9	G0139RO	BEZPIECZNY PIESZY - BUDŻET OBYWATELSKI DLA OBYWATELSKIEJ. Lokalizacja - Skrzyżowanie ul. Obywatelskiej i ul. Rejtana.	Trwa przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do wszczęcia procedury przetargowej.
10	G0143WI	INSTALACJA PROGÓW ZWALNIAJĄCYCH - ZWIĘKSZENIE BEZPIECZEŃSTWA PIESZYCH NA UL. KOLUMNY. Lokalizacja - Montaż progów "pinezkowych" z obu stron przejścia dla pieszych, pomiędzy przystankami MPK zlokalizowanymi na wysokości ul. Kolumny 574-547.	Trwa przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do wszczęcia procedury przetargowej.
11	L0155	USTAWIENIE W CENTRUM TABLICZEK INFORMUJĄCYCH O POCHODZENIU NAZW ULIC. CZEMU: WÓLCZAŃSKA, ZACHODNIA, NAWROT ?, KTO TO WIĘCKOWSKI, POGONOWSKI, JARACZ? Lokalizacja - 50 wybranych ulic w centrum miasta.	Trwają uzgodnienia z przedstawicielami przewodników po Łodzi, Plastykiem Miasta oraz Wnioskodawcą.
12	L0169	"PIT STOPY DLA ROWERÓW". Lokalizacja - cała Łódź (minimum 10 wybranych miejsc - na najbardziej uczęszczanych rowerowych trasach).	Zadanie w trakcie realizacji.
13	P0006SP	CYWILIZACJA PARKOWANIA NA STARYM POLESIU - SŁUPKI. Lokalizacja - Pasy drogowe ulic na Starym Polesiu.	Trwa przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do wszczęcia procedury przetargowej.

14	P0039KR	BEZPIECZNE DOJŚCIE DO AUTOBUSU – Utworzenie przejścia dla pieszych na Retkińskiej przy przystanku autobusowym. Lokalizacja - Ul. Retkińska przy skrzyżowaniu z ul. Hufcową, na wysokości numeru Retkińska 80 przy przystanku autobusowym.	Trwa przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do wszczęcia procedury przetargowej.
15	P0062ZM	Remont chodnika wzdłuż torów kolejowych, pomiędzy ulicami Drewnowską i Grzybową Lokalizacja - Chodnik wzdłuż torów kolejowych, pomiędzy ulicami Drewnowską i Grzybową.	Trwa przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do wszczęcia procedury przetargowej.
16	P0081SP	Remont chodników na ul. 6 Sierpnia (odcinek Żeromskiego – Gdańska). Lokalizacja - Pas drogowy ul. 6 Sierpnia (odcinek od ul. Żeromskiego do ul. Gdańskiej)	Trwa przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do wszczęcia procedury przetargowej.
17	P0085ZM	Remont chodnika przy osiedlu Botanicum. Lokalizacja - Ul. Konstantynowska 28-32.	Trwa przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do wszczęcia procedury przetargowej.
18	P0145LP	Remont chodnika wzdłuż ul. Obywatelskiej na odcinku od ul. Pienistej do ul. Wł. Króla. Lokalizacja - Chodnik wzdłuż ul. Obywatelskiej na odcinku od ul. Pienistej do ul. Wł. Króla, strona nieparzysta.	Trwa przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do wszczęcia procedury przetargowej.
19	S0001WS	Wschód Śródmieście - Piękniejsza ul. Wierzbowa - nowe chodniki i zieleń. Lokalizacja - ul. Wierzbowa na odcinku od ul. Narutowicza do pl. Pokoju.	Trwa przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do wszczęcia procedury przetargowej.
20	S0023WS	Uporządkowanie okolicy szczytu domu, jezdni oraz zaplecza przystanku autobusowego, przy ul. Kopcińskiego Róg Zelwerowicza. Lokalizacja - róg Kopcińskiego 32 i Zelwerowicza.	Trwa przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do wszczęcia procedury przetargowej.
21	S0035WS	Rowerowe Śródmieście - ułatwienia w poruszaniu się rowerem po centrum. Lokalizacja - ulice na osiedlu Śródmieście Wschód.	Trwa przygotowywanie koncepcji projektu w celu przedstawienia Wnioskodawcy.

22	S0037KA	ROOSEVELTA - DODATKOWE STOJAKI DLA MOTOCYKLI I ROWERÓW. Lokalizacja - Roosevelta przy Piotrkowskiej.	Trwa przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do wszczęcia procedury przetargowej.
23	S0040KA	STOJAKI ROWEROWE- PIOTRKOWSKA/PRÓCHNIKA ZAMIAST NIELEGALNEGO PARKOWANIA. Lokalizacja - chodnik przy skrzyżowaniu Piotrkowskiej i Próchnika.	Trwa przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do wszczęcia procedury przetargowej.
24	S0068WS	BEZPIECZNY PIESZY -PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH DO PARKU HELENOWSKIEGO. Lokalizacja - ul. Północna, zachodnia strona skrzyżowania Północna/Anstadta, działki nr: S2-1/29, S2-12/1.	Trwa przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do wszczęcia procedury przetargowej.
25	W0012ZA	DOMKNIĘCIE PRZEJAZDÓW ROWEROWYCH WOKÓŁ SKRZYŻOWANIA PRZYBYSZEWSKIEGO/ŚMIGŁEGO-RYDZA. Lokalizacja - Skrzyżowanie Przybyszewskiego / Śmigłego-Rydza, Przybyszewskiego / Tatrzańska.	Trwa przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do wszczęcia procedury przetargowej.
26	W0078SW	ZMIANA NAZW PRZYSTANKÓW MPK. Lokalizacja - Przystanki Piłsudskiego/Konstytucyjna w kierunku Widzewa i w kierunku Miasta.	ZADANIE ZREALIZOWANE
27	W0179AN	REMONT CHODNIKA OD TABOROWEJ W STRONĘ GAJCEGO 58. Lokalizacja - Chodnik przy rogowej działce Taborowa 97F i Gajcego oraz posesji Gajcego 58.	Trwa przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do wszczęcia procedury przetargowej.

ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH

Lp.	ID	Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja
1	B0139WL	BUDOWA OŚWIETLENIA NA UL. SERWITUTY NA ODCINKU OK. 290 MB OD POSESJI SERWITUTY 13 W KIERUNKU TRASY DK-71 (9 LAMP) NA TZW. ŁĄCZNIKU. Lokalizacja - Budowa oświetlenia na ul. Serwituty wraz ze sporządzeniem niezbędnej dokumentacji na odcinku ok. 290 mb od posesji Serwituty 13 (działka nr 6) w kierunku drogi krajowej na tzw. łączniku (ok. 9 lamp) do północno-wschodniej ściany Lasu Łagiewnickiego.	Ogłoszenie przetargu w trybie „zaprojektuj i wybuduj” na stronie ZIM

2	G0155CH	BEZPIECZNE CHOJNY - WYNIESIONE PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH UL. ZAMKNIĘTA PRZY SP 110. Lokalizacja - ul. Zamknięta przy SP 110.	Przygotowywanie materiałów do ogłoszenia przetargu w trybie „zaprojektuj i wybuduj” na stronie ZIM
3	G0156CH	BEZPIECZNE CHOJNY - SEPARATOR ULICA SOCJALNA - SP 162. Lokalizacja - Skrzyżowanie ulic Powszechnej i Socjalnej, oraz wzdłuż ulicy Socjalnej.	Przygotowywanie materiałów do ogłoszenia przetargu na roboty budowlane na stronie ZIM
4	G0157CH	BEZPIECZNE CHOJNY - WYNIESIONE SKRZYŻOWANIE SOCJALNA/STRZELECKA – SP 162. Lokalizacja - Skrzyżowanie ul. Socjalnej i Strzeleckiej.	Przygotowywanie materiałów do ogłoszenia przetargu w trybie „zaprojektuj i wybuduj” na stronie ZIM
5	P0031KO	OŚWIETLENIE UL. TOWAROWEJ. Lokalizacja - Od ul. Długosza do wysokości kościoła pw. Najświętszego Zbawiciela.	Ogłoszenie przetargu w trybie „zaprojektuj i wybuduj” na stronie ZIM
6	P0047LP	CHODNIK PRZY PŁYTACH ETAP I – 100 M NA UL. PIENISTEJ OD UL. F. PŁOCKA. Lokalizacja – Ul. Pienista od ul. F. Płocka.	Przygotowywanie materiałów do ogłoszenia przetargu w trybie „zaprojektuj i wybuduj” na stronie ZIM
7	P0048ZL	POŁOŻENIE CHODNIKA WZDŁUŻ ULICY TRAKTOROWEJ 20, ZASADZENIE DRZEW WZDŁUŻ UL. TRAKTOROWEJ ORAZ ŁUBINOWEJ. Lokalizacja - Działka 128/13 i 128/10 obręb P-1.	Złożono kompletny wniosek do Wydziału Zamówień Publicznych ZIM w celu ogłoszenia przetargu w trybie „zaprojektuj i wybuduj”
8	P0095ZL	PRZYSTANEK ZWYKŁY NA ŻŁOTNO-ZAPOROWA(1503). Lokalizacja - Północna strona ul. Żłotno przy skrzyżowaniu z Napoleońską.	Złożono kompletny wniosek do Wydziału Zamówień Publicznych ZIM w celu ogłoszenia przetargu na realizację prac
9	P0103ZL	OŚWIETLENIE UL. CZWARTAKÓW. Lokalizacja - Ul. Czwartaków, obszar P-41.	Ogłoszenie przetargu w trybie „zaprojektuj i wybuduj” na stronie ZIM
10	P0177ZL	USTAWIENIE WIAT PRZYSTANKOWYCH ORAZ ŁAWEK PRZYSTANKOWYCH. Lokalizacja - Osiedle Żłotno, przystanek: 1) i 2) Kwiatowa- Rąbieńska (2175, 2176); 3) Żłotno/Legnicka(1498); 4) Żłotno na wprost ul. Płatowcowej (1502); ławki przystankowe 1) i 2) Spadochroniarzy/Biegunowa (0258)	Złożono kompletny wniosek do Wydziału Zamówień Publicznych ZIM w celu ogłoszenia przetargu na realizację prac

11	W0066OJ	LED LATARNIE - NA UL. ZAKŁADOWEJ Lokalizacja - Ul. Zakładowa na odcinku od ul. Odnowiciela do al. Hetmańskiej.	Ogłoszenie przetargu w trybie „zaprojektuj i wybuduj” na stronie ZIM
12	W0155MI	WYKONANIE ZATOCZEK, CHODNIKÓW I PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH PRZY PUBLICZNEJ SP MILESZKI. Lokalizacja - Ul. Pomorska 437, działka W44 - 47/2.	Złożono kompletny wniosek do Wydziału Zamówień Publicznych ZIM w celu ogłoszenia przetargu w trybie „zaprojektuj i wybuduj” na stronie ZIM
13	W0170DL	INSTALACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA UL. MIKOWEJ. Lokalizacja - Zadanie zostało zlokalizowane wzdłuż ul. Mikowej: od ul. Herbowej do ul. Łupkowej.	Ogłoszenie przetargu w trybie „zaprojektuj i wybuduj” na stronie ZIM

ZARZĄD LOKALI MIEJSKICH

Lp.	ID	Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja
1	L0180	REMURALE: ODNOWIENIE ŁÓDZKICH STARYCH MURALI - WIELKOFORMATOWYCH GRAFIK REKLAMOWYCH Z OKRESU POWOJENNEGO. Lokalizacja - Mural "Zoo Zaprasza" (skrzyżowanie ulic Krzemieniecka /Retkińska, działka P16-43/2) https://www.murale.mnc.pl/m_022.htm oraz Bar-Kawiarnia Wielkopolanka Zaprasza (Limanowskiego 194/196, działka B44-26/1), http://www.murale.mnc.pl/m_069.htm .	Ogłoszenie konkursu na stronie internetowej. Składanie ofert do Zamówień Publicznych przez wykonawców do 1.03.18r.

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ

Lp.	ID	Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja
1	B0005JM	PARK JULIANOWSKI - MOSTEK NAD RZEKĄ SOKOŁÓWKĄ DLA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW. Lokalizacja - Park im. Adama Mickiewicza	Podpisano umowę z wykonawcą aktualizacji dokumentacji projektowej - termin realizacji 75 dni od podpisania umowy, tj. 23.04.2018 r.
2	B0010BC	POLSKIE ŁĄKI PRZENOSIMY DO MIAST - UNOWOCZEŚNIENIE PARKU PRZY UL. HIPOTECZNEJ. Lokalizacja – Zieleniec w rejonie ul. Hipotecznej i Pojezierskiej	Zaktualizowano kosztorys dot. napraw na górcie saneczkowej.
3	B0011RA	PARK JULIANOWSKI ROZBUDOWA XXI WIEKU – KONTYNUACJA BUDOWY NOWEJ CZĘŚCI PARKU. Lokalizacja – Teren wzdłuż rzeki Sokołówki między ul. Zgierską i ul. Włókniarzy.	Wybrano wykonawcę Programu Funkcjonalno-Użytkowego, trwa procedura podpisania umowy. Termin realizacji zależy od uzyskania z WGK UMŁ prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (prawdopodobnie na początku marca).

4	B0042BD	WIELOFUNKCYJNY PLAC ZABAW DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I STARSZYCH PRZY ASP. Lokalizacja – Zieleniec przy ul. Wojska Polskiego (między al. Palki a ul. Pankiewicza)	Trwa weryfikacja Programu Funkcjonalno-Użytkowego.
5	B0073TW	ŚWIATŁO W PARKU PIASTOWSKIM - WORKOUT PARK I SIŁOWNIA. Lokalizacja - Park Piastowski - siłownia plenerowa i plac Street Workout.	Uzyskano warunki przyłączenia z PGE. Przeprowadzono badanie rynku, trwa procedura wyboru wykonawcy (poza ustawą Pzp) na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
6	B0155BD	INTERAKTYWNA ŁÓDŹ "MARINA" - ZESTAW URZĄDZEŃ DO ĆWICZEŃ I ZABAW NA ŚCIEŻCE REKREACYJNEJ W. POLSKIEGO/MARYNARSKA. Lokalizacja - Zieleniec przy ul. Wojska Polskiego (przy PKS).	Trwa weryfikacja Programu Funkcjonalno-Użytkowego.
7	B0172BC	DRZEWA NA ZACHODNIEJ. Lokalizacja - Zachodnia strona ul. Zachodniej.	Wszczęto postępowanie na udzielenie zamówienia publicznego.
8	B0194BD	DRZEWA NA ŁAGIEWNICKIEJ. Lokalizacja - Wschodnia strona ul. Łagiewnickiej na odcinku Tokarzewskiego - Kowalska.	Wszczęto postępowanie na udzielenie zamówienia publicznego.
9	B0217BC	ORGANIZACJA KINA PLENEROWEGO W PARKU POMIĘDZY UL. LUTOMIERSKĄ, A UL. DREWNOWSKĄ. Lokalizacja - zieleniec pomiędzy ul. Lutomierską, a ul. Drewnowską.	Aktualnie realizowane jest postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie procedury otwartej (zapytanie ofertowe). Termin składania ofert upływa 15 marca 2018 r.
10	G0138RO	PARK SIELANKA - OŚWIETLENIE. Lokalizacja - Park Sielanka.	Trwa przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych (09.03.2018 r. otwarcie ofert) – termin realizacji od 01.08.2018 r. do 15.10.2018 r. Uzyskano pozwolenie na budowę.
11	L0010	POMÓŻMY KASZTANOWCOM - PROGRAM WALKI ZE SZROTÓWKIEM KASZTANOWCOWIACZKIEM, KTÓRY NISZCZY NASZE DRZEWA. Lokalizacja - Każdy kasztanowiec na terenie miasta Łodzi.	Wszczęto postępowanie na udzielenie zamówienia publicznego.
12	L0049	DOFINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA REHABILITACJI DZIKICH ZWIERZĄT. Lokalizacja - Las Łagiewnicki, Łódź, ul. Wycieczkowa 103.	Trwa realizacja umowy na obsługę weterynaryjną. Utrzymywana jest zwiększona obsada kadrowa Ośrodka. Wyłoniono wykonawcę i zawarto z nim umowy na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej adaptacji wolier i remontu zagród dla zwierząt
13	L0054	LABIRYNT NATURALNY Z ŻYWOPŁOTU W OGRODZIE BOTANICZNYM. Lokalizacja - Ogród Botaniczny w Łodzi.	Podpisano umowę z wyłonionym Wykonawcą w zakresie opracowania Programu Funkcjonalno Użytkowego dla realizacji zadania.
14	L0200	ODNOWA "MUSZLI KONCERTOWEJ" W PARKU IM. ADAMA MICKIEWICZA (PARK JULIANOWSKI). Lokalizacja - Park im. Adama Mickiewicza	Trwa przygotowanie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy. Przeprowadzono rozeznanie rynku w celu oszacowania wartości zamówienia. Wystąpiono o opinię Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

15	L0208	NOWOCZESNA STREFA REKREACJI, WYPOCZYNY I ANIMACJI W PARKU NA ZDROWIU, KONTYNUACJA ZADANIA "LUNAPARK INACZEJ": WZGÓRZE 3 WIEŻ ZE ZJEŹDŹALNIAMI. Lokalizacja - Park im. Marsz. J. Piłsudskiego	Unieważniono licytację elektroniczną na roboty budowlane. Obecnie trwa przetarg nieograniczony (06.03.2018 r. otwarcie ofert). Termin realizacji 30.07.2018 r.
16	P0016LP	REWITALIZACJA UROCZYSKA LUBLINEK. Lokalizacja - Obszar lasu komunalnego i tzw. parku leśnego na Lublinku.	Trwa realizacja umowy w części związanej z poprawą stanu porządkowego oraz elementów zagospodarowania rekreacyjnego. <u>Straż Miejska:</u> Podjęto działania organizacyjne związane z zakupem konia. Ustalono, że służby ponadnormatywne będą realizowane w okresie letnim.
17	P0114ZM	OBYWATEL RODZIC - ZADASZONA ŁAWKA DO KARMIENTA + PRZEWIJAK W PARKU "NA ZDROWIU". Lokalizacja - Park im. Marszałka J. Piłsudskiego	Trwa przygotowanie procedury wyłonienia wykonawcy (poza ustawą Pzp). Przeprowadzono rozeznanie rynku w celu oszacowania wartości zamówienia i wyboru wykonawcy. Wystąpiono o opinię Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
18	P0115SP	OBYWATEL RODZIC – ZADASZONA ŁAWKA DO KARMIENTA + PRZEWIJAK W PARKU PONIATOWSKIEGO. Lokalizacja - Park im. ks. J. Poniatowskiego	Trwa przygotowanie procedury wyłonienia wykonawcy (poza ustawą Pzp). Przeprowadzono rozeznanie rynku w celu oszacowania wartości zamówienia i wyboru wykonawcy. Wystąpiono o opinię Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
19	P0127LP	POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA - ODŁÓW DZIKÓW. Lokalizacja - Las Lublinek i okolice.	Uzgodnienia dotyczące możliwości przesiedlania odłowionych dzików
20	P0148SP	ZIELONE STARE POLESIE - MONITORING ZIELENI OSIEDLOWEJ. Lokalizacja - Osiedle Stare Polesie.	W związku na brak odpowiedzi na pierwsze zapytanie ofertowe, przygotowywane jest drugie postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie procedury otwartej (zapytanie ofertowe). Drugie ogłoszenie ukaże się na początku marca.
21	S0027KA	REWITALIZACJA ŚRÓDMIEŚCIA - REKULTYWACJA PASÓW ZIELENI PRZY UL. ABRAMOWSKIEGO. Lokalizacja - ul. Abramowskiego, działka nr S8-116/3.	Przygotowania do wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego
22	S0031WS	PLAC ZABAW W PARKU STASZICA. Lokalizacja - Park im. St. Staszica	Uzgodniono Program Funkcjonalno-Użytkowy i przekazano do uzgodnienia Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
23	S0042KA	ŚRÓDMIEJSKA TĘŻNIA SOLANKOWA - ZDROWY MIKROKLIMAT, ZDROWI ŁÓDZIANIE. Lokalizacja - Pasaż Abramowskiego	Trwa procedura podpisywania umowy z wykonawcą Programu Funkcjonalno-Użytkowego (termin realizacji 30 dni od podpisania umowy). Uzyskano warunki przyłączenia z PGE.
24	S0053KA	ZAZIELEŃMY ULICĘ NARUTOWICZA. Lokalizacja - ul. Narutowicza na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Kilińskiego.	Przygotowania do wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego.
25	S0055WS	ZAZIELEŃMY ULICĘ NARUTOWICZA. Lokalizacja - ul. Narutowicza na odcinku od ul. POW do ul. Jana Kilińskiego.	Przygotowania do wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego.

26	W0001SW	"MIA100 FONTANN" - REMONT FONTANNY W PARKU WIDZEWSKIM. Lokalizacja - Park Widzewski.	Podpisano umowę z wykonawcą dokumentacji projektowo-kosztorysowej - termin realizacji 28.03.2018 r. Uzyskano warunki przyłączeniowe z PGE.
27	W0002OJ	BUDOWA ALEJKI W PARKU ŹRÓDŁA OLECHÓWKI. Lokalizacja – Park Źródła Olechówki	Trwa weryfikacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
28	W0063OJ	CIECHOCINEK NA OLECHOWIE I JANOWIE - BUDOWA TĘŻNI W PARKU. Lokalizacja - Park Źródła Olechówki.	Trwa weryfikacja Programu Funkcjonalno-Użytkowego.
29	W0120ZA	CIECHOCINEK W PARKU PODOLSKIM - PRAWDZIWA TĘŻNIA SOLANKOWA. Lokalizacja - Park Podolski w części między ul. Tatrzańską a Rydza Śmigłego.	Uzgodniono Program Funkcjonalno-Użytkowy. Trwa przygotowanie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy w systemie zaprojektuj i wybuduj – termin realizacji 30.09.2018 r.
30	W0186WW	POCZUJ SIĘ ZDROWSZYM I BARDZIEJ ZRELAKSOWANYM - TĘŻNIA SOLANKOWA DLA MIESZKAŃCÓW WIDZEWA-WSCHODU. Lokalizacja - Park Widzevska Górka (rejon ulic: Milionowa, Czernika, Bartoka i Św. Brata Alberta Chmielowskiego).	Trwa weryfikacja Programu Funkcjonalno-Użytkowego.