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SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W 2018 R. 

za okres  01.03.2020-  31.03.2020 r. 
 

WYDZIAŁ EDUKACJI 

Lp. 
ID 

Tytuł zadania i lokalizacja (o 

ile dotyczy) 

Realizacja 
(postęp rzeczowy) 

Postęp finansowy 
i oszczędności 

Informacja na temat 

problemów/trudności 

związanych z realizacją zadania 

Planowany przebieg 

realizacji zadania do 

czasu złożenia 

kolejnego 

sprawozdania 

1  

B0076JM 
BUDOWA CAŁOROCZNEJ 

HALI SPORTOWEJ Z 

KORTEM TENISOWYM. 
Lokalizacja - Budynek 

dotychczasowego PG 15, ul. 

Sowińskiego 50/56. 

 

 

 

  

 

2  

P0120RS 
TĘŻNIA SOLANKOWA DLA 

RETKINI -ZACHÓD. 
Lokalizacja - Teren między SP 

19 przy ul. Balonowej 1, a 

MOSiR Lodowisko Retkinia 

ul. Popiełuszki 13b. 

 

 

 

  

3  

W0167WW 
BUDOWA TĘŻNI 

SOLANKOWEJ. 
Lokalizacja - Czajkowskiego 

14 - teren zaznaczony został 

na dołączonej do formularza 

mapce. 

 

 

 

 

  

 

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ 

Lp. 
ID 

Tytuł zadania i lokalizacja 
(o ile dotyczy) 

Realizacja 
(postęp rzeczowy) 

Postęp finansowy 
i oszczędności 

Informacja na temat 

problemów/trudności 

związanych z realizacją zadania 

Planowany przebieg 

realizacji zadania do 

czasu złożenia 

kolejnego 

sprawozdania 
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1  

G0063GO 
REWITALIZACJA 

TERENÓW ZIELONYCH I 

ODBUDOWA DRÓG 

DOJAZDOWYCH DO 

BUDYNKÓW 

MIESZKALNYCH ORAZ 

OŚWIETLENIE TERENU. 
Lokalizacja – Działki 7/17, 

7/9, 7/24, 7/27, 7/26, 7/29. 

WGK ponownie wystąpił do 

Skarbnika Miasta o 

zabezpieczenie środków na 

realizację zadania – III etap w 

bieżącym roku. 

Kosz wykonania I etapu: 

382.000,00 zł 

Koszt wykonania II etapu: 

61.805,00 zł 

(Brak oszczędności) 

Nie dotyczy. Realizacja etapu III  

po przyznaniu środków z 

Budżetu Miasta. 

 

Koszt III etapu: 

148.422,00 zł 

 

2  

L0141 
ŁÓDZKA WODA 

NAJLEPSZA – POIDEŁKA. 
Lokalizacja – Plac 

Dąbrowskiego, Traugutta 

(okolice Sienkiewicza lub 

Kilińskiego), Piotrkowska 

(okolice Narutowicza), 

Tuwima/Sienkiewicza (ok. 

kościoła). 

WGK ponownie wystąpił do 

Skarbnika Miasta o 

zabezpieczenie środków na 

realizację zadania w bieżącym 

roku. 

Brak. Nie dotyczy. Realizacja zadania 

będzie możliwa po 

przyznaniu środków z 

Budżetu Miasta. 

3  

L0145 
MINIBOISKO ZE 

SZTUCZNĄ 

NAWIERZCHNIĄ PRZY UL. 

SĘPIEJ. 
Lokalizacja – Teren pomiędzy 

ul. Sępią a ul. Widzewską, 

obręb W-22, działki nr 73/3, 

75, 76/1, i 81/11. 

Przygotowano zakres polecenia 

dla ŁZUK, dotyczące: 

schwytania, przetrzymania i 

przemieszczenia ślimaka 

winniczka, wytyczenie 

geodezyjnych w terenie punktów 

narożnych  boiska sportowego, 

wykonanie inwentaryzacji 

geodezyjnej wszystkich drzew 

znajdujących się wewnątrz 

prostokąta boiska, wykonanie  

szczegółowego   opisu   stanu  

zdrowotnego drzew, oznaczenia 

gatunku, pomiaru ich obwodu na 

wys. 130 cm. 

Brak. Nie dotyczy. Akceptacja prawników, 

podpisanie przez strony 

polecenia oraz realizacja 

polecenia przez ŁZUK. 
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4  

W0032NR 
BEZPIECZNY PLAC 

ZABAW PRZY ULICY 

DYSPOZYTORSKIEJ. 
Lokalizacja – Przy ulicy 

Dyspozytorskiej. Działka 

W37-58/8. 

 

ZADANIE ZREALIZOWANE 

 

5  

W0045OJ 
OLECHOWSKI LAS 

AKTYWNOŚCI I ZABAWY. 
Lokalizacja – Działki 67/6, 

67/24 w obrębie W-35. 

Zgodnie z planem 

miejscowym realizacja 

zadania możliwa jest tylko na 

części wskazanych przez 

wnioskodawcę działek, 

składających się na teren 3ZP 

– teren zieleni urządzonej. 

Pozostałe fragmenty działek 

przeznaczone są pod tereny 

zieleni leśnej (1ZL i 4ZL), 

drogi publiczne (1KDG i 

5KDL) oraz teren zabudowy 

mieszkaniowej (1MWn), na 

których funkcja rekreacyjna 

nie jest dopuszczalna. 

WGK ponownie wystąpił do 

Skarbnika Miasta o 

zabezpieczenie środków na 

realizację zadania w bieżącym 

roku. 

Brak. Nie dotyczy. Realizacja zadania 

będzie możliwa po 

przyznaniu środków z 

Budżetu Miasta. 

 

WYDZIAŁ KULTURY 

Lp 
ID 

Tytuł zadania i lokalizacja 
(o ile dotyczy) 

Realizacja 
(postęp rzeczowy) 

Postęp finansowy 
i oszczędności 

Informacja na temat 

problemów/trudności 

związanych z realizacją zadania 

Planowany przebieg 

realizacji zadania do 

czasu złożenia kolejnego 

sprawozdania 

1 

W0100ZA 
DWÓR SZLACHECKI 

ZAŁĘSKIEGO -

POSZUKIWANIA 

ZAGINIONEGO ZARZEWA 

 ZADANIE NIE ZOSTANIE ZREALIZOWANE 
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ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU 

Lp. 
ID 

Tytuł zadania i lokalizacja 
(o ile dotyczy) 

Realizacja 
(postęp rzeczowy) 

Postęp finansowy 
i oszczędności 

Informacja na temat 

problemów/trudności 

związanych z realizacją zadania 

Planowany przebieg 

realizacji zadania do 

czasu złożenia 

kolejnego 

sprawozdania 

1  

B0160RA 
REMONT PRZEJŚCIA 

PODZIEMNEGO POD UL. 

ZGIERSKĄ NA 

RADOGOSZCZU NA 

WYSOKOŚCI ULIC 

JESIONOWEJ I 

ŚWITEZIANKI. 
Lokalizacja - Przejście 

podziemne pod ul. Zgierską, 

na Radogoszczu, 

zlokalizowane na wysokości 

ulic Jesionowej i Świtezianki 

(Zgierska 240b), działki nr: 

B8-1/93, B8-246/9. 

 

ZADANIE NIE ZOSTANIE ZREALIZOWANE 

- 

 

2  

L0155 
USTAWIENIE W CENTRUM 

TABLICZEK 

INFORMUJĄCYCH O 

POCHODZENIU NAZW 

ULIC. CZEMU: 

WÓLCZAŃSKA, 

ZACHODNIA, NAWROT ?, 

KTO TO WIĘCKOWSKI, 

POGONOWSKI, JARACZ? 
Lokalizacja - 50 wybranych 

ulic w centrum miasta. 

Zadanie realizowane ze środków 

finansowych Zarządu Dróg  

i Transportu.   

Oszczędności: 

40 000 zł 

 

Uzyskiwanie pozwoleń  

i uzgodnień z właścicielami, 

zarządcami nieruchomości,  

na których zamontowane mają 

być tablice informujące  

o pochodzeniu nazwy ulicy/ 

o patronie ulicy a także z 

instytucjami opiniującymi  

i wydającymi decyzję  

o możliwości umieszczenia tablic 

na elewacji budynków. Treść 

tablic po jej opracowaniu została 

sprawdzona merytorycznie przez 

konsultanta historycznego i 

nanoszone są do niej ostatnie 

poprawki. 

Wykonanie / realizacja: 

Marzec / Listopad 2020  
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ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ 

Lp. 
ID 

Tytuł zadania i lokalizacja (o 

ile dotyczy) 

Realizacja 
(postęp rzeczowy) 

Postęp finansowy 
i oszczędności 

Informacja na temat 

problemów/trudności 

związanych z realizacją zadania 

Planowany przebieg 

realizacji zadania do czasu 

złożenia kolejnego 

sprawozdania 

1  

B0005JM 
PARK JULIANOWSKI - 

MOSTEK NAD RZEKĄ 

SOKOŁÓWKĄ DLA 

PIESZYCH I 

ROWERZYSTÓW. 
Lokalizacja - Park im. Adama 

Mickiewicza 

Na daną chwilę brak 

zabezpieczonych środków w 

budżecie miasta na realizację 

zadania. 

- - - 

2  

W0001SW 
"MIA100 FONTANN" - 

REMONT FONTANNY W 

PARKU WIDZEWSKIM. 
Lokalizacja - Park Widzewski. 

- - Zadanie przekazano do realizacji 

przez ZIM. 

- 

 

 


